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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 
(DSP) - Dokumentácia pre stavebne povolenie  
KN - Kataster nehnuteľnosti 
IČO - identifikačné číslo organizácie 





 - meter štvorcový 
m3 - meter kubický 
ČSN - Česká technická norma 
s.č.- súpisné číslo 
P.P.- podzemné podlažie 




BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Kg- kilogram 
P+D- pero plus drážka 
C20/25- pevnosť betónu 
NN- nízko napäťová 
kW- kilowatt 
h- hodina 
EPS- expandovaný polystyrén 
XPS- extrudovaný polystyrén 
%- percento 
˚C- stupeň  




1. ČASŤ PRE POZEMNÉ STAVITEĽSTVO 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje tieto časti: 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Situačné výkresy 
D. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 
E. Dokladová časť 
  




A. Sprievodná správa [2] 
Obsah: 
A.1 Identifikačné údaje 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
A.3 Údaje o území 
A.4 Údaje o stavbe 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
  




A Sprievodná správa [2] 
A.1. Identifikačné údaje [2] 
A.1.1. Údaje o stavbe [2] 
a) názov stavby [2]  
 Bytový dom 
b) miesto stavby [2] 
miesto stavby: Májová ulica, 02201 Čadca 
katastrálne územie: Čadca 
okres: Čadca 
kraj : Žilinský 
parcelné číslo pozemkov: KN 3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3, KN 3564/2 
c) predmet projektovej dokumentácie [2] 
 Dokumentácia pre stavebne povolenie (DSP) 
A.1.2.Údaje o stavebníkovi [2] 
a) meno a priezvisko [2] 
meno a priezvisko: Tomáš Oravec 
miesto trvalého pobytu: Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
email: tomas.oravec@gmail.com  
A.1.3.Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [2] 
a) meno a priezvisko, obchodná firma, IČO, bolo pridelené, miesto podnikania 
(fyzická osoba podnikajúca) [2] 
Meno a priezvisko: Róbert Maják 
Obchodná firma: MMspol s.r.o 
IČO: 46289887 
Miesto podnikania: Vašinova 61 949 01 Nitra  
 




A.2.Zoznam vstupných podkladov [2] 
Dokumenty z katastrálneho úradu 
- list vlastníctva  
- snímka z katastrálnej mapy 
Podklady od geodeta  
- polohopisné zameranie geometrický plán pozemkov stavebníka 
- výškopisné zameranie pozemkov   
Stavebný úrad  
- územný plán mesta  
Umiestnenie sieti na pozemku 
- body napojenia od jednotlivých správcov sieti a zistenie či nevedú siete cez 
pozemok 
Miestné zisťovanie  
- okolitej zástavby 
Požiadavky investora  
- jednania s investorom zistenie jeho požiadaviek 
- štúdia 
A.3. Údaje o území [2] 
a) rozsah riešeného územia [2]  
Tento projekt rieši stavbu Bytový dom v Čadci na Májovej ulici v intraviláne mesta. 
Pozemky KN 3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3, KN 3564/2 sú rovinatého charakteru 
pozemky sú priamo pri prístupovej ceste. Pozemky a cestu oddeľujú chodníky. Stavba 
bola navrhnutá tak aby zapadla do daného územia v okolí sa nachádzajú bytové domy.  
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, inak chránené územie, záplavové územie a pod.) [2] 
Navrhovaná stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom území.  
c) údaje o odtokových pomeroch [2] 
Na pozemky sú prirodzené odvodnené do plochy. Okraj cesty je odvodnený ku 
krajnici kde pri chodníku je odtokový žľab ktorý odvádza vodu do vpusti. Z bytového 




domu budú dažďové vody odvádzané do jednotnej kanalizácie. Vyprodukovaná voda 
užívaním stavby bude odvedená do verejnej jednotnej kanalizácie.   
d) údaje o súlade s územno-plánovacou dokumentáciou, nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas [2] 
Bytový dom je v súlade s územno - plánovacou dokumentáciou na daných pozemkoch 
nie je iné obmedzenie. 
e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnou zmluvou územné 
rozhodnutie nahradzujúce, alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 
plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, a v prípade 
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade 
s územno plánovacou dokumentáciou [2] 
Stavba Bytový dom je v súlade s územným rozhodnutím.  
f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek [2] 
Stavba Bytový dom dodržiava všetky obecné požiadavky podľa zákona 183/2006 Sb 
[1] a zákona 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využitie území [8] , 
s vyhláškou 431/2012 Sb [3]. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Treba dodržať tieto ustanovenia zákona 501/2006 Sb : 
Stavba má prístupovú cestu zabezpečenú z miestnej komunikácie, ktorá je obojsmerná. 
Šírka jazdného pruhu je 2 x 2,75 m, na ktorej je návrhová rýchlosť 50 km/hod. Na 
okraji cesty je umiestnený chodník šírky 1,5 m pod ktorým sa nachádza verejný 
vodovod. V mieste vjazdu k bytovému domu bude osadený odvodňovací žľab pre 
zabránenie stekaniu zrážkovej vody na miestnu komunikáciu [8]. 
Navrhované parkovacie miesta spĺňajú ČSN 73 6110 Z1 [9]. 
Pre Bytový dom je navrhnutých 15 parkovacích miest. Dažďová voda zo strechy je 
odvádzaná strešnými vpustami cez bytové šachty do jednotnej kanalizácie takisto aj 
voda zo žľabu a vpusti na parkovisku. Stavbu Bytový dom je možné napojiť na všetky 
inžinierské siete a miestnu komunikáciu ktorou bude umožnený prístup zásahových 
zložiek. Stavba nevyužíva žiadne susedné pozemky ani inak do nich nezasahuje. 
Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu, ktorá je zriadená v danej lokalite. 




Splaškové vody a odpadové vody budú zvedené do jednotnej revíznej šachty odkiaľ 
budú odvedené jednotnou kanalizáciou do čističky odpadových vôd.  
Oplotenie pozemku je výšky 1,6m z oceľových stĺpikov + pletivo.  
Vzdialenosť stavby od susedných pozemkov je dostatočná z každej strany ja viac ako 
2 m. Od parcely KN 3567 je vzdialená minimálne 26m, od parcely KN 3565 je 
vzdialená minimálne 27 m, od parcely KN 3563 je vzdialená minimálne 17 m, od 
miestnej komunikácie min 27 m [8] 
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánoch [2] 
Stavba je navrhnutá tak aby spĺňala požiadavky všetkých dotknutých orgánov ako 
správcov sieti a správcov komunikácie. 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení [2] 
Stavba Bytový dom nespadá do žiadnych výnimiek a úľavovych riešení. 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii [2] 
Stavba Bytový dom nepotrebuje žiadne súvisiace a podmieňujúce investície. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby (podľa katastra 
nehnuteľnosti) [2] 
Parcelné číslo KN 3564/4 v k.ú. Čadca 
Výmera: 1 493 m2 
Vlastník: Tomáš Oravec, Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3564/1 v k.ú. Čadca 
Výmera: 1 280 m2 
Vlastník: Tomáš Oravec, Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3564/3 v k.ú. Čadca 
Výmera: 1 280 m2 
Vlastník: Tomáš Oravec, Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 




Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3564/2 v k.ú. Čadca 
Výmera: 617 m2 
Vlastník: Tomáš Oravec, Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3565 v k.ú. Čadca 
Výmera: 4280 m2 
Vlastník: Martin Mrvečka, Dubie 5, 024 01 Kysucké nové mesto 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3563 v k.ú. Čadca 
Výmera: 3985 m2 
Vlastník: Jozef Hruška, Tulipánová 29, 02201 Čadca 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
Parcelné číslo KN 3567 v k.ú. Čadca 
Výmera: 4150 m2 
Vlastník: Peter Hruška, Okružná 102, 02201 Čadca 
Typ pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území 
Druh pozemku: trvalý trávnatý porast 
A.4.Údaje o stavbe [2] 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [2] 
Projekt je riešený ako novostavba Bytového domu na Májovej ulici v Čadci na 
parcelách KN3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3, KN 3564/2 v k.ú. Čadca . 
b) účel užívania stavby [2] 
Stavba Bytový dom sa bude využívať na bývanie. Bytový dom obsahuje 10 
samostatných bytov z toho jeden z nich je riešený ako bezbariérový byt štvorizbový,  
1 x štvorizbový, 2 x trojizbový a 6 x dvojizbový byt. 
 
 




c) trvalá alebo dočasná stavba [2] 
Stavba Bytový dom je navrhnutá ako trvalá stavba. 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných predpisov (kultúrna pamiatka a podobne)[2] 
Projekt nie je riešený ako ochranná stavba podľa iných predpisov. 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecne technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb [2] 
Navrhnutá stavba Bytový dom je riešená ako bezbariérová, pretože na prízemí sa 
nachádza bezbariérový byt preto projekt je spracovaný v súlade č. 398/2009 Sb . 
o obecných technických požiadavcích zabezpečujícich bezbarierové užívaní stavieb 
[4] 
Musia byť splnené požiadavky 268/2009: 
Stavba je napojená na verejnú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečný a plynulý 
prístup a rozptyl osôb do okolia stavby. Pripojenie stavieb na technické vybavenie 
stavba umožňuje napojenie na siete a prístup záchranných zložiek. Stavba nezasahuje 
na susedný pozemok.  
Oplotenie pozemku je zhotovené na hranici pozemku z oceľovými stĺpikmi s výplňou 
pletivom do výšky 1,6m.  
Mechanická odolnosť a stabilita stavba je navrhnutá a realizovaná tak aby vychádzala 
z projektov a statického posúdenia jednotlivých konštrukcií. 
Denné a umelé osvetlenie , vetranie a vykurovanie v obytných miestnostiach je 
osvetlenie a vetranie cez okná a terasové dvere. Hygienické, chodby majú 
zabezpečené aj umelé osvetlenie a odvetranie. Vykurovanie objektu je pomocou 
elektrických kotlov podlahovým kúrením v jednotlivých bytoch. V obytných 
miestnostiach je zaistená zraková pohoda a ochrana pred oslnením žalúziami. 
Požiadavka na prepravu predmetov rozmerov 1950 x 1950 x 800 mm pre hlavnú 
domovú komunikáciu v budove s obytnými miestnosťami.  
Je splnená úspora energie a tepelná ochrana konštrukcií podľa minimálne 
požadovaných hodnôt súčiniteľov prestupu tepla. Budova je navrhnutá tak aby 
dlhodobo počas jej užívania boli dodržané požiadavky na jej tepelnú ochranu a tepelnú 
pohodu užívateľov. Budú splnené tepelne vlhkostné podmienky. Základy sú navrhnuté 
v nezámrznej hĺbke a v úrovni základovej škáry sa nenachádza.  
Zábradlie je vo výške minimálne 900mm od podlahy takisto aj madlo a zábradlie na 
schodisku s presahom minimálne 150mm za prvý a posledný stupeň [36] 




f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov [2] 
Projekt Bytový dom spĺňa všetky požiadavky dotknutých orgánov všetky podmienky 
dotknutých orgánov boli zapracované do projektovej dokumentácie stavby na daný 
projekt sa nevzťahujú iné právne predpisy. Projekt je v súlade so stavebným zákonom 
183/2006 Sb [1] . v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 20/2012 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a príslušných ČSN [5]. 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení [2] 
Projekt Bytový dom nepodlieha žiadnym výnimkám ani úľavovým riešeniam . 
h) navrhovaná kapacita stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková 
plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť, počet užívateľov / pracovníkov 
a pod. ) [2] 
Veľkosť pozemku: 4616 m2 
Zastavaná plocha:  
SO 01-  Bytový dom 428,42 m2 
 SO 02- Parkovacie plochy a spevnené plochy 731,68 m2 
Obostavaný priestor: 4982,56 m3 
Úžitková plocha: 
BYT A - 137,69 m2 
BYT B - 135,78 m2 
BYT C - 81,85 m2 
BYT D - 85,19 m2 
BYT E - 96,34m2 
BYT F - 101,35 m2 
BYT G – 79,78 m2 
BYT H - 81,85m2 
BYT I - 86,00m2 
BYT J – 87,52m2 
Počet podlaží: 1.PP, 1N.P., 2.N.P, 3.N.P. 
Počet bytov: 10bytov  
Počet užívateľov: 25-33 




i) základná bilancia stavby (potreba a spotreba medií a hmôt, hospodárenie 
s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, 
trieda energetickej náročnosti budov a pod.) [2] 
Objekt bude napojený na inžinierské siete (voda, elektrina, kanalizácia)z verejných 
rozvodov odvod splaškových vôd do miestnej kanalizácie, dažďová voda odvádzaná 
do jednotnej kanalizácie. Každá prípojka obsahuje samostatný projekt podľa návrhu 
špecialistu nie je prílohou tejto práce.  
Trieda energetickej náročnosti budovy vypracovala Ing. Mariana Golisová budova sa 
nachádza v energetickej triede B nie je prílohou tejto práce. 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácií stavby, členenie na 
etapy) [2] 
Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov. Začiatok výstavby 4.9.2017 
predpokladané dokončenie stavby 4.9.2018 
Etapy: 
- zhrnutie ornice, výkop stavebnej jamy, výkop základov, kontrola základovej špáry,  
- betónovanie základov, betónovanie základovej dosky, medzioperačné kontroly, 
- vodorovná hydroizolácia pod murivo, murovanie suterénneho nosného muriva, 
- preklady, strop na 1.P.P., technologická prestávka na stropnej doske, 
hydroizolácie, ochrana hydroizolácie obsypy, medzioperačné kontroly, 
- murovanie nosné murivo 1.N.P., preklady, stropy, technologická prestávka 
medzioperačné kontroly,  
- betonáž schodiska postupne od 1.P.P., murovanie 2.N.P., preklady, strop 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly, 
- murovanie priečok postupne od 1.P.P., murovanie 3.N.P., preklady, strop, 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly, 
- zhotovenie strešnej konštrukcie, zhotovenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, 
osadenie okien a balkónových otvorov, osadenie sanity, 
- parkovacie a spevnené plochy, 
- zhotovenie vnútorných omietok, zhotovenie vonkajších omietok,  
- terenné úpravy zelených plôch, 
- zhotovenie vykurovania a podláh, technologická prestávka, medzioperačné 
kontroly, 
- obklady a dlažby, povrchové úpravy podláh, stien,  




- osadenie kuchynských liniek, dverí, elektrických zariadení a kotlov, 
- dokončovacie práce, skúšobná prevádzka.   
k) orientačné náklady stavby [2] 
Stavba Bytový dom na Májovej ulici bude stáť 13,5 mil Kč bez DPH. 
A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [2] 
SO01 – Bytový dom 
SO02 – Parkovacie plochy a spevnené plochy 
SO03 – Kanalizačná prípojka 
SO04 – Elektrická prípojka  
SO05 – Vodovodná šachta  
  





B Súhrnná technická správa [2] 
B.1. Popis územnej stavby [2] 
a) charakteristika stavebného pozemku [2] 
Stavebné pozemky KN3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3, KN 3564/2 v k.ú. Čadca sa 
nachádza v zastavanej časti mesta Čadca na Májovej ulici a je určený platným 
územným plánom mesta na zástavbu prevažne bytových domov . Pozemok je 
pravidelného obdĺžnikového tvaru s plochou 4616 m2  rovinatého charakteru a je 
zatrávnený.  V katastri nehnuteľnosti je vedený ako trvalý trávnatý porast. Zo 
západnej strany je ohraničený miestnou komunikáciou z ktorej je umožnený vjazd na 
pozemok. Medzi cestou a pozemkom sa nachádza chodník v ktorom sa nachádza 
verejný vodovod. Na pozemku pri chodníku sa nachádzajú verejné rozvody elektriny 
v zemi a kanalizácie  na ktoré bude Bytový dom napojený. Z východnej strany je 
ohraničený susednou parcelou na ktorej sa nachádza stavba bytového charakteru. Na 
severe taktiež sa nachádza stavba bytového charakteru. Na juhu je voľná parcela bez 
zástavby určená územným plánom na ďalšiu zástavbu.  
b) rozbor a závery realizovaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum) [2] 
Radónový prieskum bol vyhotovený firmou GEORADON s.r.o.. Na stavebných 
pozemkoch  nebol zistený negatívny výskyt radónu. Tým pádom na danú stavbu nie je 
nutné požívať protiradónovú ochranu.    
Hydrogeologický prieskum bol vyhotovený firmou HYDROGEO s.r.o.. 
Hydrogeologickým prieskumom bolo zistené že vodná hladina sa nachádza 7 metrovej 
hĺbke tým pádom sa nachádza 3,23m pod základovou škárou. Hydrogeologickým 
prieskumom bolo zistené že nijako neovplyvní základové pomery stavby. 
Inžinierkso-geologickým prieskum vypracovala firma HYDROGGEO s.r.o.. 
Inžinierskogeologickým prieskumom v troch vrtoch bolo zistené, že zemina sa 
nachádza v triede ťažiteľnosti 3. Základová pôda je únosná preto založenie objektu je 
možné na základových pásoch. Zloženie zeminy je hlinito-piesčitá- ilovitá. 




Stavebne -historický prieskum nebol nutný vzhľadom na to že na danej parcele sa 
nenachádza stavba a ani v blízkej minulosti nenachádzala ide o stavbu na zelenej lúke. 
c) stávajúce ochranné pásma [2] 
Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, okrem vyjadrenia správcu 
miestnej komunikácie. Správca cesty dal podmienku že stavba sa musí nachádzať 
minimálne  4m od okraja miestnej komunikácie. 
Pri navrhovaní a budovaní prípojek sieti musia byť dodržaná ČSN 73 6005 [7] 
a v zmysle vyjadrenia dotknutých organizácií.  
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, banskému územiu a podobne [2] 
Pozemok stavby a ani daná lokalita nie je ohrozená baníckou činnosťou a nedochádza 
na danom území ani k záplavám ani inému ohrozeniu. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území [2] 
Stavba Bytový dom nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby vzhľadom na to, že 
nachádza v dostatočnej vzdialenosti od susedných pozemkov. Koncepcia riešenia 
Bytového domu vychádza zo skutkového stavu pozemku a okolitej zástavby stavby 
prostredia z tvaru polohy pozemku tak, aby zapadala do danej lokality.  
Stavba nebude mať žiadne negatívne vplyvy na odtokové pomery vzhľadom na do, že 
dažďové vody budú odvádzane do jednotnej kanalizácie. 
V dobe výstavby bude zvýšený hluk v okolí stavby ale musí spĺňať Nariadenie vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací [6]   
f) požiadavky na asanáciu, búranie, výrub drevín [2] 
Vzhľadom na to, že ide o novostavbu Bytového domu na parcelách, kde nebola 
v minulosti žiadna výstavba a je pokrytá trávnatou plochou nie je nutný výrub drevín 
ani búranie objektov. 
g) požiadavky na maximálne vyňatie poľnohospodárskej pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné / trvalé) [2] 
Pod stavbou Bytového domu a parkovacích plôch bude nutné vyňať pozemky z druhu 
pozemku: trvalý trávnatý porast na ostatné plochy podľa navrhnutej situácie v projekte 




na príslušnom pozemkovom a lesnom odbore na Okresnom úrade v Čadci. Ornicu 
spod stavieb je nutné zhrnúť v hrúbke 0,2m pod plochou stavby a 2m okolo.   
h) územno technické podmienky ( viacmenej možnosť napojenia na stávajúce 
dopravno-technickú infraštruktúru ) [2] 
Na hranici pozemku z východnej strany prechádzajú všetky verejné rozvody sieti. 
Bytový dom bude napojený na verejný vodovod, elektrinu, verejnú jednotnú 
kanalizáciu.  
Verejný vodovod napojenie bude realizované novovybudovanou vodovodnou 
prípojkou v mieste chodníka nutné dodržať podmienky správcu vodovodu a chodníka, 
ktorý je v správe mesta Čadca. Vodovodná prípojka je riešená podrobne špecialistom 
nie je súčasťou tejto práce.  
Elektrina bude napojená na NN novovybudovanú káblovú prípojku podľa podmienok 
správcu siete a projektu špecialistu elektrickej prípojky. 
Kanalizačná prípojka bude novovybudovaná jednotná kanalizácia podľa projektu 
kanalizácie zhotovenou špecialistom nie je účasťou tejto práce. 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané súvisiace investície. [2] 
Stavba Bytový dom si nevyžaduje podmieňujúce ani inač vyvolané súvisiace 
investície.  
B.2. Celkový popis stavby [2] 
B.2.1.Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek [2] 
Stavba Bytový dom bude slúžiť na bývanie v prevažne v dvojizbových bytoch. 
Bytový dom sa skladá z 10 samostatných bytových jednotiek na jednotlivých 
podlažiach z toho jeden z nich je riešený ako bezbariérový byt štvorizbový,  
1 x štvorizbový, 2 x trojizbový a 6 x dvojizbový byt. Spolu využívajú úžitkovú 
plochu o výmere 973,35 m2 ktorá bude slúžiť 25-33 ľuďom  




B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické riešenie [2] 
a) urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorové riešenie [2] 
Urbanistický navrhovaná stavba Bytový dom zapadá do okolitej zástavby je riešená 
ako murovaná novostavba je obdĺžnikového tvaru s vystupujúcimi časťami. Stavba je 
v súlade urbanistického plánu mesta Čadca. Vstup k Bytovému domu bude 
z východnej strany z miestnej komunikácie ktorou bude riešená dopravná 
infraštruktúra k objektu. Stavba ma dostatočný priestor medzi okolitou zástavbou 
takže je dostatok priestoru na oddychové a relaxačné činnosti užívateľov objektov. Vo 
vzdialenosti 400m od stavby smerom na sever sa nachádza autobusová zástavka.   
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [2] 
Architektonické riešenie stavby objekt ma tvar pôdorysu obdĺžnika s výsekmi 
v rohoch a ploche s rozmermi 29,52 m x 16,7 m. Objekt sa skladá z 3 nadzemných 
a jedného podzemného podlažia. Orientácia na svetové strany vstup do objektu je zo 
západnej strany. Hlavne miestnosti sú orientované na východ a západ v dlhšom 
rozmere budovy. Objekt je podpivničený a založený na základových pásoch v unosnej 
zemine, nezámrzná hĺbka je dodržaná vzhľadom na to že je podpivničená stavba 
v danej oblasti je nezámrzná hĺbka 0,9m. Schodiskový priestor je umiesntnený v strede 
objektu hneď oproti vstupu do objektu. Miestnosti su presvetlené a odvetrané cez 
výrazné presklenia umiestnené na fasáde objektu ktoré tvoria dominantu stavby 
a spojenie interiéru s exteriérom. Pomocou posuvných dverí umiestnených v obývačke 
je umožnený výstup na balkóny ktoré tvoria dominantu v rohoch objektu a prispievajú 
ku skvalitneniu užívateľa bytov. Objekt je zastrešený pultovou strechou s odvodnením 
do vnútra dispozície pomocou vpusti. Výška budovy na atike je +9,710 od upraveného 
terénu. Fasáda objektu je tvorená z kontaktného zateplovacieho systému ktorého 
povrchová úprava je tvorená z omietky BAUMIT NanoporTop v odtieň bielej farbe  
v kombinácií z obkladom z prírodného kameňa Andezit .  
 




B.2.3.Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby [2] 
Objekt Bytový dom pozostáva z 10 samostatných bytových jednotiek, ktoré po 
postavení investorom budú slúžiť ako nájomné byty. Na 1. podzemnom podlaží sa 
nachádzajú doplnkové priestory 9 krát sklad k jednotlivým bytom, technická 
miestnosť spoločné priestory a 2 spoločné sklady. Na 1. nadzemnom podlaží sa 
nachádza 1 bezbariérový byt označený A a jeden byt B, nachádzajú sa tu spoločné 
priestory, schodisko, kočikáreň, sklad bezbariérový byt. Na 2. nadzemnom podlaží sa 
nachádzajú 4 byty C,D,E,F, spoločný priestor a schodisko. Na 3. nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú 4 byty G,H,I,J, spoločné priestory a schodisko.   
B.2.4.Bezbariérové užívanie stavby [2] 
Na prízemí je umiestnený bezbariérový byt ktorý spĺňa vyhlášku č. 398/2009 SB. 
o obecných technických požiadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby 
[4]. 
Vstup do objektu je prispôsobený tak aby umožňoval vstup do objektu aj pre 
bezbariérového užívateľa. Sklad k bytu je umiestnený na prízemí, aby bol plne 
prístupný pre bezbariérového užívateľa. Celý byt je prispôsobený pre osobu so 
zníženou schopnosťou pohybu taktiež vstupy na terasy. Na parkovisku pred 
objektom je vyhradené jedno miesto pre vozičkára v blízkosti vstupu do objektu.  
B.2.5.Bezpečnosť pri užívaní stavby [2] 
Stavba Bytový dom je navrhnutá, tak aby bola bezpečná pri užívaní po kolaudácií 
objektu a začatia užívania stavby. Všetky navrhované konštrukcie sú navrhnuté, tak 
aby čo najviac bránili bezpečnostným rizikám podľa platných ČSN. 
B.2.6.Základná charakteristika objektu [2] 
a) stavebné riešenie [2] 
Stavba Bytový dom na Májovej ulici v Čadci na parcelách KN 3564/4, KN 3564/1, KN 
3564/3,KN 3564/2. Architektonické riešenie stavby objekt ma tvar pôdorysu obdĺžnika s 
výsekmi v rohoch a ploche s rozmermi 29,52 m x 16,7 m. Orientácia na svetové strany 




vstup do objektu je zo západnej strany. Hlavne miestnosti sú orientované na východ a 
západ v dlhšom rozmere budovy. Stavba Bytový dom má 3 nadzemné a jedno podzemné 
podlažie je zastrešená plochou strechou s výškou atiky +9,710 od upraveného terénu. 
Bytový dom je murovaný obvodové murivo je zhotovené z keramických tvaroviek 
POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 440 x 249 mm)  na maltu pre tenké špáry Porotherm 
profi. Objekt je podpivničený a založený na základových pásoch v únosnej zemine, 
nezámrzná hĺbka je dodržaná vzhľadom na to že je podpivničená stavba. V oblasti stavby 
je nezámrzná hĺbka 0,9m. Základové pásy sú zhotovené z betónu C 20/25 taktiež aj 
základová doska. Suterénne murivo je zhotovené ako murované z keramických tvárnic 
POROTHERM 44 248 x 440 x 238 mm na maltu POROTHERM TM [11] vystužené 
MURFOR v každej druhej rade. Podpivničená časť je chránená hydroizoláciou 2 x 
asfaltový pás BITAGIT 40 AL + V60 separačnou vrstvou z netkanej textílie zo 
syntetických vlákien 300g/m2 plus ochrana hydroizolácie STYRODUR hr. 50mm plus 
nopová fólia.  Miestnosti sú presvetlené a odvetrané cez výrazné presklenia umiestnené na 
fasáde objektu z hliníkových okien vyplnených izolačným trojsklom, ktoré tvoria 
dominantu stavby a spojenie interiéru s exteriérom. Pomocou posuvných dverí 
umiestnených v obývačke je umožnený výstup na balkóny ktoré tvoria dominantu v 
rohoch objektu a prispievajú ku skvalitneniu užívateľa bytov. Fasáda objektu je tvorená z 
kontaktného zateplovacieho systému ktorého povrchová úprava je tvorená z omietky 
BAUMIT NanoporTop v odtieň bielej farbe v kombinácií z obkladom z prírodného 
kameňa. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie [2] 
Zemné práce: 
Po vytýčení objektu a zemných práci geodetom prebieha zhrnutie ornice pod 
umiestením stavby a spevnených plôch plus 2 metre okolo v hrúbke 0,2 m uloženú na 
stavenisku na medzidepónií po dokončení stavebných prác sa hospodárne využije na 
terénne úpravy okolo objektu. Hĺbenie stavebnej jamy do hĺbky -3,34m od ±0,000 
(úroveň 1.N.P.) v triede ťažiteľnosti 3 bude realizované rýpadlom s odvozom zeminy 
na skládku mimo stavenisko. Na stavenisku sa nechá len zemina potrebná 
k opätovnému zasypaniu stavebnej jamy po zhotovení 1.P.P. Po vykopaní stavebnej 
jamy vytýčení základových pásov sa pokračuje vykopaním základových pásov šírky 
600 mm výšky 500 do hĺbky -3,48m od ±0,000 (úroveň 1.N.P.) Po dokončení výkopov 
budú prizvaný stavebný dozor, projektant na kontrolu základovej špáry. 






Inžiniersko-geologickým, Hydrogeologickým prieskumom bolo zistené že vodná 
hladina sa nachádza 7 metrovej hĺbke tým pádom sa nachádza 3,23m pod základovou 
škárou. Základová pôda je únosná preto založenie objektu je možné na základových 
pásoch. Nemrznúca hĺbka je v hĺbke 0,9m tým pádom že objekt je podpivničený je táto 
podmienka dodržaná. Základy budú zhotovené ako základové pásy obvodových 
a vnútorných nosných stien rozmerov šírka 600mm a výška 500mm z prostého betónu  
C 20/25 na ktorých bude zhotovená základová doska v hrúbke 200mm z betónu   
C 20/25 vystužená kari sieťou Ø 6 mm oká 150 x 150mm. Pred zhotovením základov je 
nutné pripraviť prestupy prípojok inžinierskych sieti. 
 
Zvislé konštrukcie 
Stavba je murovaná z keramických tvárnic. Zvislé obvodové murivo v suteréne je 
zhotovené POROTHERM 44 (248 x 440 x 238 mm) na maltu POROTHERM TM 
vystužené MURFOR v každej druhej rade z dôvodu prenášania tlakov od muriva na stenu. 
Od 1.N.P. až po 3.N.P. je použité murivo POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 440 x 249 
mm)  na maltu pre tenké špáry Porotherm profi. Nosné steny sú zhotovené z 
POROTHERM 30 AKU (248 x 440 x 238 mm) na maltu M10 z dôvodu bránenia šírenia 
hluku medzi bytmi . Deliace priečky sú zhotovené z POROTHERM 14 P+D (497 x 140 x 
238 mm) na maltu M10, POROTHERM 80 P+D (497 x 80 x 238 mm) na maltu M10 [19] 
. Prvé rady tehál sa zakladajú na maltu Porotherm Profi AM v suteréne pod prvú radu 




Stropy sú navrhnuté ako montované stropy s dobetonávkou. Keramický strop 
z nosníkov Porotherm POT a vložiek POROTHERM MIAKO 19  hrúbky 190mm + 
50mm dobetonávka z betónu C 25/30  ktorá je vystužená kari sieťou Ø 6mm oká 150 
x 150 mm. Konkrétne množstva a rozmery nosníkov a vložiek sú umiestnené vo 
výkresoch stropov č.7,8.  
Balkónové konzoly sú navrhnuté ako železobetón podľa návrhu statika z betónu  
C 25/30 výstuž medzi balkónom a stropom je realizovaná cez prvok Isokorb.  
 




- Stužujúce vence: 
Po obvode stropu je zhotovený stužujúci veniec ktorý po obvode ohraničuje vencová 
tvarovka POROTHERM VT 8 Profi s tepelným izolantom z EPS hr. 100 mm  
vyztužený podľa návrhu statika zhotovený zo železobetónu betónom C 25/30. 
V mieste umiestnenia balkónových konzol je použitý prvok Isokorb výstuž z dosky 
prechádzajúca do konzoly cez izolant zabraňuje tepelnému mostu v konštrukcií.  
 
- Preklady: 
Preklady sú navrhnuté ako prefabrikáty podľa jednotlivých zostav uvedených vo 
výkresoch č.2,3,4,5 v tabuľkách prekladov, kde sú jednotlivé rozmery a dĺžky 
zhotovené  z POROTHERM preklad 7. V obvodovom plášti je pridaná tepelná 
izolácia medzi preklady EPS hr. 160 mm. 
 
Schodisko 
Schodisko je navrhnuté ako priame dvojramenné schodisko s medzipodestou zo 
železobetónu C 25/30. Statický je uložené do stropu na 3 vedľa seba uložené nosníky 
Porotherm POT a do obvodového muriva výstuž podľa návrhu statika nie je súčasťou 
tejto práce z dôvodu zachovania akustiky nie je uložené do nosných stien okolo 
schodiska. Šírka výstupného ramena je 1200 mm takisto aj medzipodesty. V jednom 
ramene sa nachádza 9 stupňov výšky 166 a šírky 300mm povrchová úprava je 
protišmyková keramická dlažba z protišmykovou rohovou lištou hrany. Výpočet 
schodiska je v prílohe č.1 Výpočet schodiska 
 
Zastrešenie 
Stavba Bytový dom bude zastrešená plochou strechou s odvodnením v spáde 2 - 2,7 % 
do dispozície objektu pomocou dvoch vpusti TOPWET s ochranným košom cez 
bytové šachty zaústená do jednotnej kanalizácie. Plocha strecha je ohraničená atikou 
výšky +9,71 m nad upraveným terénom. Povrch atiky je ochránený oplechovaním 
vyspádovaným smerom na plochu strechu v spáde 5,25 % . Cez strešnú krytinu sú 
urobené prestupy ventilačných rúr so strieškou PVC d = 100mm 8kusov. Na plochu 
strechu je zriadený strešný vylez VELUX CXP zo schodiskového priestoru z 3.N.P..    
 
Skladba plochej strechy  





Obrázok č.1 Skladba plochej strechy [38] 
Výplň otvorov 
Otvory na okná a balkónové dvere, terasové dvere, vstupné dvere sú navrhnuté ako 
hliníkové s izolačným trojsklom 7 v komorové v sivom otieni od firmy 
SLOVAKTUAL typ W72 so súčiniteľom prestupu tepla 0,84 W/(m2K). Vnútorné 
a vonkajšie parapety budú dodané výrobcom okien. Vnútorný parapet bude zhotovený 
z plastu v sivom otieni podľa okien. Vonkajší z hliníkového plechu vo farbe okien.  
Výplne vnútorných otvorov vstupné dvere do jednotlivých bytov bezpečnostné 
hliníkové. Dvere v jednotlivých miestnostiach vyhotovené z masívu s obložkovými 
zárubňami  




Skladba podláh sa v jednotlivých podlažiach líši presný výpis podláh je uvedený vo 
výkresovej časti vo výkresoch č. 10,11 a v jednotlivých miestnostiach v tabuľkách 
miestnosti vo výkresoch č.2,3,4,5. Všetky podlahy sú konštrukčné navrhnuté ako 
plávajúce. 
 
Povrchové úpravy stien 
V jednotlivých podlažiach sú steny a stropy upravené omietkou vápennou štukovou 
popis úpravy povrchov je vypísaný v tabuľke miestnosti vo výkresovej časti vo 




výkresoch č. 2,3,4,5. V kúpeľni a WC je povrchová úprava obkladom výšky 2000 mm 
nad túto výšku je doplnená omietka vápenná štuková. V kuchyni je zhotovený obklad 
od výšky 550mm od podlahy výška obkladu 800 mm. V kuchyni a technickej 
miestnosti a všade tam kde nie je obklad a povrchová úprava je dlažba je zhotovený 
sokel z dlažby Výšky obkladov, soklov sú podrobne popísane vo výkresovej časti vo 
výpise miestnosti v poznámke vo výkresoch č. 2,3,4,5. Fasáda objektu je tvorená z 
omietky BAUMIT NanoporTop v odtieň bielej farbe v kombinácií z obkladom z 
prírodného kameňa Andezit. 
 
Hydroizolácie 
Hydroizolácia strechy sú zhotovené z PVC fólie Fatrafol 807 z podkladnou vrstvou 
z PES tectílie. Parozábranu bude tvoriť pod tepelnú izoláciu pás Bitagit Si  
Hydroizolácia spodnej stavby  2 x asfaltový pás BITAGIT 40 AL + V60 separačnou 
vrstvou z netkanej textílie zo syntetických vlákien 300g/m2 plus ochrana 
hydroizolácie STYRODUR hr. 50mm plus nopová fólia . Pod asfaltový pás je nutné 
naniesť penetračný náter Penetria ALP/9. 
 
Spevnené plochy 
Spevnené plochy okolo stavby okapový chodník je zhotovený z čadičových dlažobných 
kociek 100 x 100 m osadených do štrkového lôžka obrubníky sú zhotovené zo žuly. 
Napojenie na príjazdovú komunikáciu je zhotovené z asfaltu zo zhutnenými podsypmy 
podrobne popísaný vo výkresovej časti spevnené parkovacie plochy ktorá nie je súčasťou 
tejto práce. Počet parkovacích miest 15 s rozmermi 3 500 x 5 500 pre osobné automobily 
a jedno parkovacie miesto pre osobu s ombmedzeným schopnosťami pohybu s rozmermi 
5 250 x 5 500 m. Prístup k objektu a parkovacie státia, miesta na komunálne nádoby sú 
zhotovené z čadičových dlažobných kociek s obrubníky sú zhotovené zo žuly.   
c) mechanická odolnosť a stabilita [2] 
Stavba Bytový dom je navrhnutá z certifikovaných materiálov budú zabudované podľa 
technologických postupov s dodržaním technických listov a listoch o vlastnostiach 
a doporučení od výrobcov. Všetky práce budú prebiehať pod dozorom stavbyvedúceho 
a preberať prácu bude stavebný dozor poprípade prizvaný statik, projektant.  
Stabilita je riešená v projekte statiky, ktorý nie je súčasťou tejto práce. Prípadné 
zmeny v statike musia byť zapracované do tejto projektovej práce.  




B.2.7.Základná charakteristika technických a technologických zariadení [2] 
a) technické riešenie [2] 
Technické riešenie nie je súčasťou tejto práce.  
b) výpočet technických a technologických zariadení [2] 
Výpočet technických a technologických zariadení nie je súčasťou tejto práce.  
 
B.2.8.Požiarne bezpečnostné riešenie [2] 
a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov [2] 
Rozdelenie Bytového domu do požiarnych úsekov jednotlivé byty tvoria samostatné 
požiarne celky. Samostatný požiarnym celkom sú spoločné komunikačné priestory.  
b) výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti [2] 
Táto časť nie je súčasťou tejto práce.  
c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií [2] 
Bude vyhodnotená v Požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
d) zhodnotenie evakuacie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest [2] 
Bude vyhodnotená v Požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
e) zhodnotenie odstupových vzdialenosti a vymedzenie požiarno-nebezpečného 
priestoru [2] 
Objekt Bytový dom má dostatočné rozptylové vzdialenosti okolo seba takže nevznikne 
žiadny požiarno-nebezpečný priestor podrobné vyhodnotené bude v Požiarnom 
projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 




f) zaistenie potreného množstva požiarnej vody, poprípade iných protipožiarnych 
prostriedkov, vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 
[2] 
Je podrobne popísané v Požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
g) zhodnotenie možnosti realizácie požiarneho zásahu (prístupové komunikácie, 
zásahové cesty) [2] 
Stavebný objekt je umiestený tak a komunikácia navrhnutá aby spĺňala možnosť 
bezpečného zásahu záchranných zložiek.  
h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 
vzduchotechnické zariadenia) [2] 
Všetky technické a technologické zariadenia musia byť zhotovené podľa platných 
predpisov a noriem. Pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané skúšky 
(tlakové, tesnosti, elektrické merania) o ich vykonaní musí byť spísaná revízia 
a záznam.  
i) posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 
zariadeniami [2] 
Bude vyhodnotená v Požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
 
j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek 
[2]  
Bude vyhodnotená v Požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
 
B.2.9.Zásady hospodárenia s energiami [2] 
a) kritéria tepelno-technického hodnotenia [2] 
Kritéria tepelno-technického hodnotenia stavby je podľa vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
o energetické náročnosti budov. [10] 




b) energetická náročnosť stavby [2] 
Trieda energetickej náročnosti budovy vypracovala Ing. Mariana Golisová budova sa 
nachádza v energetickej triede B nie je prílohou tejto práce. 
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov a energií [2] 
V projekte Bytový dom nie je použitý žiadny alternatívny zdroj energie. 
 
B.2.10.Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie. [2] 
Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlene, 
zásobovanie vodou, odpadov a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvov stavby na 
okolie (vibrácie, hluk, prašnosť apod.). [2] 
Vetranie stavby Bytový dom je zabezpečená prirodzene oknami a balkónovými 
dverami.  
Vykurovanie objektu je elektrickým kotlom Protherm Raja, ktorý ohrieva vodu do 
podlahového kúrenia o menovitom výkone 9 kW v každom byte samostatne a 12 kW 
[11] kotol pre byt A,B. Spoločne priestory sú vykurované samostatným kotlom 
elektrickým kotlom Protherm Raja o menovitom výkone 24 kW. [11] 
Osvetlenie objektu bude úspornými led svietidlami, a úspornými žiarovkami podrobne 
popísane v projekte elektroinštalácie, ktorá nie je súčasťou tejto práce. 
Zásobovanie objektu pitnou vodou je zabezpečené z verejného rozvodu ktorý je za 
vodomerom v technickej miestnosti Bytového domu rozvetvený k jednotlivým 
napojeniam bytov, k odberateľom. Ohrievanie vody je pomocou závesného zásobníka 
200l Protherm B200Z v každom byte samostatne okrem byt A,B v ktorom je Protherm 
B 300S 300l. Presný popis je v projekte inštalácií vody, ktorý nie je súčasťou tejto 
práce.  
Vzniknuté odpady počas výstavby budú likvidovane podľa zákona o odpadoch č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech [12] takisto aj vzniknuté odpady budú ukladané do 
komunálnych nádob na triedený odpad, ktorý bude odvážaný mestom Čadca podľa 
platných ustanovení.  
Počas výstavby sa budú eliminovať negatívne vplyvy na okolie tak aby nebol 
porušený žiadny zákon. V dobe výstavby bude zvýšený hluk v okolí stavby ale musí 




spĺňa Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky 
hluku a vibrací [6].  
B.2.11.Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia [2] 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia [2] 
Radónový prieskum bol vyhotovený firmou GEORADON s.r.o.. Na stavebných 
pozemkoch nebol zistený negatívny výskyt radónu. 
b) ochrana pred bludnými prúdmi [2] 
Stavba nie je ohrozená bludnými prúdmi ani nijako inač ovplyvnená.  
c) ochrana pred technickou seizmicitou [2] 
Dane územie nie je ovplyvnené seizmicitou ani a preto nie je potrebná ochrana pred 
technickou seizmicitou.  
d) ochrana pred hlukom [2] 
Všetky konštrukcie a výplne otvorov spĺňajú požiadavky na akustiku podľa vyhlášky 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací. [6] 
e) protipovodňové opatrenie [2] 
V okolí stavby sa nenachádza žiadny vodný zdroj ani sa nenachádza v záplavovom 
území tým pádom nie je potrebné riešiť protipovodňové opatrenia.   
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru [2] 
a) miesta napojenia technickej infraštruktúry [2] 
Stavba Bytový dom bude napojená na technickú infraštruktúru v mieste určenia 
správcom sietí, ktoré je zakreslené v situácií vo výkresovej časti. Objekt bude 
napojený na novovybudovanú NN elektrickú kábovú prípojku, novovybudovanú 
kanalizačnú prípojku, novovybudovanú vodovodnú prípojku. Všetky prípojky majú 
podrobne vypracovaný projekt ktorý nie je súčasťou tejto práce. Z východnej strany 
bude parkovacia plocha a príjazd k stavbe napojený na miestnu komunikáciu.   




b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [2] 
Sú podrobne popísané v projekte prípojky, ktoré nie sú súčasťou tejto práce. 
B.4. Dopravné riešenie [2] 
a) popis dopravného riešenia [2] 
Vjazd k Bytovému domu je navrhnutý zo západnej strany, kde sú umiestnené 
parkovacie plochy pred objektom. Parkovaciu plochu ma každý byt a jedno parkovacie 
miesto je určené pre osobu so obmedzenou schopnosťou pohybu. Okolo miestnej 
komunikácie sa nachádza chodník, ktorý rieši peší prístup k objektu. Vstup objektu je 
priamo napojený na chodník.  
b) napojenie územia na existujúcu infraštruktúru [2] 
Vjazd k Bytovému domu je navrhnutý zo západnej strany pri mieste napojenia vjazdu 
a miestnej komunikácie je umiestnený žľab. Povrch vjazdu je vyhotovený 
z asfaltového koberca.  
c) doprava v kľude [2] 
Stavba Bytový dom ma 14 parkovacích miest a jedno miesto pre osobu s obmedzenou 
schopnosťou pohybu zhotovenú z čadičovej dlažby.  
d) pešie a cyklistické trasy [2] 
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne oficiálne cyklotrasy. Pešia doprava je 
zabezpečená pomocou chodníka nachádzajúceho sa po okrajoch miestnej komunikácie 
na Májovej ulici.  
B.5. Riešenie vegetácie a súvysiacích  terénnych úprav [2] 
a) terénne úpravy [2] 
Zhrnutá ornica sa uloží na skládku na pozemku stavebníka a po dokončení objektu 
v období úpravy okolia sa zabezpečí jej hospodárne využitie na plochách učených na 
zatrávnenie. Výkopová zemina sa odvezie na skládku, okrem množstvo zeminy, ktorá 
bude nutná na obsyp a opätovný zásyp. 




b) použitie vegetačných prvkov [2] 
Na plochách určených pre zatrávnenie sa vyseje parková trávna zmes.  
c) biotechnické opatrenia [2] 
V projekte nie sú riešené žiadne biotechnické optrenia 
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana [2] 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda [2] 
Stavba Bytový dom nebude mať žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie 
vzhľadom na to že bude využívaná na bývanie. Počas výstavby bude stavba 
produkovať odpady, ktoré budú likvidované podľa zákona 185/2001 Sb. Zákon 
o odpadech [12] toto iste bude platiť aj počas užívania. Pred bytovým domom sa 
nachádza miesto na smetné nádoby pre triedený zber. Odvoz odpadu zabezpečuje 
mesto Čadca raz do týždňa. Odvod splaškových vôd je do jednotnej kanalizácie takisto 
aj odvod dažďových vôd zo strechy a spevnených plôch.   
b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 
ochrana rastlín a živočíchov a pod.), zachovanie ekologických funkcií a vezieb 
v krajine [2] 
Stavba Bytový dom nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu v danej oblasti 
sa nenachádza žiadna oblasť chráneného významu.  
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 [2] 
V danej lokalite sa nepredpokladá negatívneho vplyvu na sústavu chránených územi aj 
vzhľadom na to, že sa nenachádza v žiadnom chránenom území. 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovania riadenia alebo stanoviska 
EIA [2] 
Nie je riešením tejto práce. 




e) navrhovaná ochrana a bezpečnostné pásmo, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [2] 
Vzhľadom na to, že sa nenachádza v žiadnom bezpečnostnom pásme daný projekt 
nerieši túto časť.  
B.7. Ochrana obyvateľstva [2] 
Počas výstavby bude stavenisko riadne oplotené a vstup bude zabránený a zakázaný 
pre verejnosť. 
B.8. Zásady organizácie výstavby [2] 
a) potreba a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenia [2] 
Elektrická energia 
Elektrická energia bude na stavenisko dodávaná novovybudovanou NN elektrickou 
káblovou prípojkou. Napojenie bude cez elektrický hlavný staveniskový rozvádzač 
vedený do dvoch staveniskových rozvádzačov zemou v mieste staveniskovej 
komunikácie z betónových panelov bude elektricky rozvod osadený do oceľovej 
chráničky v hĺbke 0,75m pod upraveným terénom. Všetky bunky zariadenia staveniska 
budú napojené na elektrickú energiu. Výbojkové osvetlenie bude napojené na 
elektrickú sieť. Svetlá budú osadené na oceľových stĺpoch. Podrobný popis je uvedený 
v technickej správe zariadenie staveniska.  
 
Vodovodná prípojka 
Napojenie bude na hranici pozemku na verejný vodovod. Vodovodná prípojka bude 
minimálne v hĺbke 1,1m od upraveného terénu. V mieste staveniskovej komunikácie 
bude sadená v oceľovej chráničke. Na prípojke bude osadená vodovodná šachta kde 
bude osadený certifikovaný vodomer s vodomernou zostavou. Zo šachty bude 
vyvedená voda pre požitie na stavbe a pripojené jednotlivé spotrebiče vody. Podrobný 









Napojenie na kanalizačnú prípojku bude blízko hranice pozemku. Na kanalizačnej 
prípojke bude osadená revízna šachta. Na kanalizačnú prípojku budú napojené objekty 
zariadenia staveniska.  
b) odvodnenie staveniska [2] 
Odvodnenie splaškových vôd bude do kanalizácie. Odvodnenie dažďových vôd do 
provizórnych vsakov počas výstavby.   
c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [2] 
Stavenisko bude napojené na miestnu komunikáciu v dvoch miestach pretože bude 
zriadená jednosmerná komunikácia. Stavenisková komunikácia bude zhotovená 
z betónových panelov s rozmermi 3 000 x 2 000 mm. Vjazd a výjazd bude opatrený 
posuvnou bránou.  
d) vplyv realizácia stavby na okolitú zástavbu a pozemky [2] 
Realizácia stavby nebude mať negatívne vplyv na okolitú zástavbu a pozemky 
vzhľadom na to, že sa nachádza na rozsiahlom pozemku. Podvozky automobilou budú 
čistené pri výjazde takže nedôjde k znečisteniu miestnej komunikácie. V prípade 
znečistenia komunikácie bude zabezpečené neodkladné čistenie.  
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace  asanácie, búranie, krátenie 
dreva [2] 
Na pozemku nie je nutná žiadna asanácia, búranie a nenachádzajú sa tu žiadne stromy 
ani kríky. 
f) maximálne zábery pre stavenisko ( dočasné / trvalé ) [2] 
Stavenisko zaberie len pozemky vo vlastníctve investora na ktorých budú zriadené 
dočasné skládky po dokončení stavby sa uvedú do pôvodného stavu.  




g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia [2]  
Vzniknuté odpady budú likvidované podľa zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadoch. 
Na stavenisku bude zriadené miesto na odpad kde budú osadené kontajnery a podľa 
potreby odvážané zo stavby na ďalšie spracovanie.  
h) bilancia zemných práci, požiadavky na prísun alebo deponie zemín [2] 
Depónia zeminy bude vytvorená len pre zhrnutú ornicu a pre zeminu potrenú pre 
opetovný zásyp výkopu. Ostatná zemina bude odvážaná na skládku mimo stavby.   
i) ochrana životného prostredia vo výstavbe  [2] 
Stavebná činnosť bude mať minimálne vplyvy na životné prostredie a počas výstavby 
sa budú čo najviac eliminovať bude dodržane nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací. Produkované odpady budú 
odvážané na skládky.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných prácnych 
predpisov [2]  
Všetci pracovníci budú preškolený BOZP bezpečnostným technikom pred zahájením 
práci. A budú dodržané tieto podmienky zákona č. 309/2006 Sb Zákon kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo posktování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištení dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) [13] a nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnosť a ochranu zdraví při prácina staveništích 
[14]. Všetci pracovníci sú povinný používať ochranné pomôcky pri práci. Stavenisko 
bude oplotené do výšky 1,8m a na vstupoch označené výstražnou tabuľou so zákazom 
vstupu všetkým nepovolaným osobám.  
k) úprava pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb [2] 
Výstavou Bytového domu nebudú žiadne dotknuté stavby tým pádom nebude nutná 
žiadna úprava.  




l) zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia [2] 
Stavba Bytový dom je v zóne z občasnou dopravou takže nebude mať žiadny vplyv 
v danej oblasti v prípade nutnosti obmedzenia dopravy bude riadne označená 
a povereným pracovníkom zabezpečená plynulosť premávky.  
m) stanovenie špecialných podmienok pre realizáciu stavby ( realizácia stavby za 
prevádzky opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod. ) 
[2] 
Špecialné podmienky, opatrenia pre realizáciu nie sú potrebné. 
n) postup výstavby rozhodujúci jednotlivé termíny [2] 
Postup výstavby: 
- zhrnutie ornice, výkop stavebnej jamy, výkop základov, kontrola základovej špáry,  
- betónovanie základov, betónovanie základovej dosky, medzioperačné kontroly,  
- vodorovná hydroizolácia pod murivo, murovanie suterénneho nosného muriva,  
- preklady, strop na 1.P.P., technologická prestávka na stropnej doske, hydroizolácie, 
ochrana hydroizolácie obsypy, medzioperačné kontroly, 
- murovanie nosné murivo 1.N.P., preklady, stropy, technologická prestávka 
medzioperačné kontroly,  
- betonáž schodiska postupne od 1.P.P., murovanie 2.N.P., preklady, strop 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly,  
- murovanie priečok postupne od 1.P.P., murovanie 3.N.P., preklady, strop, 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly,  
- zhotovenie strešnej konštrukcie, zhotovenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, 
osadenie okien a balkónových otvorov, osadenie sanity,  
- parkovacie a spevnené plochy,  
- zhotovenie vnútorných omietok, zhotovenie vonkajších omietok,  
- terénne úpravy zelených plôch,  
- zhotovenie vykurovania a podláh, technologická prestávka, medzioperačné kontroly,  
- obklady a dlažby, povrchové úpravy podláh, stien,  
- osadenie kuchynských liniek, dverí, elektrických zariadení a kotlov,  
- dokončovacie práce, skúšobná prevádzka,  




Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov. Začiatok výstavby 4.9.2017 predpokladané 
dokončenie stavby 4.9.2018 
C Situačné výkresy [2] 
C.1. Situačné výkresy širších vzťahov [2] 
Táto bakalárska práca nerieši túto časť.  
C.2. Celkové situačné výkresy stavby [2] 
Táto bakalárska práca nerieši túto časť.  
C.3. Koordinačná situácia [2] 
a) mierka 1 : 200 alebo 1 : 1 000, u rozsiahlych stavieb 1 : 2 000 alebo 1 : 5 000, 
u zmeny stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej 
rezervácií alebo v pamiatkovej zóne v mierke 1 : 200 [2] 
Koordinačná situácia Bytového domu je v mierke 1 : 200. 
b) pôvodné stavby, dopravná a technická infraštruktúra [2] 
Na susedných parcelách sa nachádza zástavba objektami slúžiacimi na bývanie. 
Dopravu k novostavbe Bytového domu je zabezpečená z obojsmernej miestnej 
komunikácie na Májovej ulici po stranách cesty sú umiestnené chodníky pre peší 
pohyb osôb.  
c) hranice pozemkov, parcelné čísla [2] 
Hranice pozemku investora boli vytýčene geodetom a bol vyhotovený vytyčovací 
plán. Pozemky investora sú KN3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3, KN 3564/2 v k.ú. Čadca 
d) hranice riešeného územia [2] 
Hranica riešeného územia je obvod parciel investora.  




e) pôvodný výškopis a polohopis [2] 
Pôvodne sa na pozemku nenachádzala žiadna stavba pozemok je rovinatý a tento 
charakter sa zachová aj po zastavaní.  
f) vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstránených stavieb a technickej 
infraštruktúry [2] 
Na pozemkoch investora sa nenachádzajú žiadne stavby a iná technická infraštruktúra 
okrem inžinierskych sieti na hranici pozemku na západnej strane. 
g) stanovenie nadmorskej výšky 1. nadzemného podlažia u budov (± 0,000) a výšky 
upraveného terénu, maximálna výška stavby [2] 
Úroveň podlahy 1.N.P. je ± 0,000 ktorá odpovedá nadmorskej výške 525 m.n.m. Bpv.. 
h) navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú 
infraštruktúru [2] 
Napojenie na dopravnú infraštruktúru je priamo z miestnej komunikácie podľa 
výkresu koordinačnej situácie.  
i) riešenie vegetácie [2] 
Vyznačené plochy v koordinačnej situácií okolo stavby budú po dokončení stavby 
zatrávnené.   
j) okótované odstupy stavieb [2] 
Vzdialenosť stavby od susedných pozemkov je dostatočná z každej strany ja viac ako 2 m. 
Od parcely KN 3567 je vzdialená minimálne 26m, od parcely KN 3565 je vzdialená 
minimálne 27 m, od parcely KN 3563 je vzdialená minimálne 17 m, od miestnej 
komunikácie min 27 m [8] 
k) zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú 
infraštruktúru [2] 
Zakreslenie novej technickej infraštruktúry je vyhotovené v koordinačnej situácií.  




l) pôvodné a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny apod. [2]  
Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom a bezpečnostnom pasme.  
m) maximálny záber (dočasné zábery / trvalé) [2] 
Bude vyhotovené trvalé vyňatie parciel trvalý trávnatý porast na zastavané plochy 
podľa koordinačnej situácie. 
n) vyznačenie geotechnických sond [2] 
Vyznačenie getechnických sond nie je predmetom tejto práce.  
o) geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacích sieti [2] 
Geodetické údaje sú vyznačené vo vytyčovacích náčrtoch a geometrických plánoch.  
p) odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarno-nebezpečných prestupov, 
prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku a zdroje 
požiarnej vody [2] 
Je vyhotovené v požiarnom projekte, ktorý nie je súčasťou tejto práce.  
C.4. Katastrálne situačný výkres [2] 
Táto bakalárska práca nerieši túto časť.  
C.5. Špeciálne situačné výkresy [2] 
Táto bakalárska práca nerieši túto časť.  
 
D Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení[2]  
Dokumentácia stavebných objektov, inžinierskych objektov, technických alebo 
technologických zariadení s spracovaním po objektoch a súborom technických 
alebo technologických zariadení v nasledujúcom členení v primeranom rozsahu: 
[2] 




D.1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu [2] 
D.1.1.Architektonicko-stavebné riešenie [2] 
a) technická správa [2] 
Stavba Bytový dom na Májovej ulici v Čadci na parcelách KN 3564/4, KN 3564/1, 
KN 3564/3,KN 3564/2.  Architektonické riešenie stavby objekt ma tvar pôdorysu 
obdĺžnika s výsekmi v rohoch a ploche s rozmermi 29,52 m x 16,7 m. Stavba Bytový 
dom má 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie je zastrešená plochou strechou s 
výškou atiky +9,710 od upraveného terénu. Bytový dom je murovaný obvodové 
murivo je zhotovené z keramických tvaroviek POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 
440 x 249 mm) na maltu pre tenké špáry Porotherm profi. Fasáda objektu je tvorená z 
kontaktného zateplovacieho systému ktorého povrchová úprava je tvorená z omietky 
BAUMIT NanoporTop v odtieň bielej farbe v kombinácií z obkladom z prírodného 
kameňa Andezit. Objekt Bytový dom pozostáva z 10 samostatných bytových 
jednotiek, ktoré po postavení investorom budú slúžiť ako nájomné byty. Na 1. 
podzemnom podlaží sa nachádzajú doplnkové priestory 9 krát sklad k jednotlivým 
bytom, technická miestnosť spoločné priestory a 2 spoločné sklady. Na 1. nadzemnom 
podlaží sa nachádza 1 bezbariérový byt označený A a jeden byt B, nachádzajú sa tu 
spoločné priestory, schodisko, kočikáreň, sklad bezbariérový byt. Na 2. nadzemnom 
podlaží sa nachádzajú 4 byty C,D,E,F, spoločný priestor a schodisko. Na 3. 
nadzemnom podlaží sa nachádzajú 4 byty G,H,I,J, spoločné priestory a schodisko.  
b) výkresová časť [2] 
Je riešený vo výkresovej časti viď. Zoznam výkresov.  
D.1.2.Stavebne konštrukčné riešenie [2] 
a) technická správa [2] 
Stavba Bytový dom na Májovej ulici v Čadci na parcelách KN 3564/4, KN 3564/1, 
KN 3564/3,KN 3564/2. Stavba Bytový dom má 3 nadzemné a jedno podzemné 
podlažie je zastrešená plochou strechou s výškou atiky +9,710 od upraveného terénu. 
Bytový dom je murovaný obvodové murivo je zhotovené z keramických tvaroviek 
POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 440 x 249 mm) na maltu pre tenké špáry 




Porotherm profi. Objekt je podpivničený a založený na základových pásoch v únosnej 
zemine, nezámrzná hĺbka je dodržaná vzhľadom na to, že je podpivničená stavba. V 
oblasti stavby je nezámrzná hĺbka 0,9m. Základové pásy sú zhotovené z betónu C 
20/25 taktiež aj základová doska. Suterénne murivo je zhotovené ako murované z 
keramických tvárnic POROTHERM 44 248 x 440 x 238 mm na maltu POROTHERM 
TM [11] vystužené MURFOR v každej druhej rade. Podpivničená časť je chránená 
hydroizoláciou 2 x asfaltový pás BITAGIT 40 AL + V60 separačnou vrstvou z 
netkanej textílie zo syntetických vlákien 300g/m2 plus ochrana hydroizolácie 
STYRODUR hr. 50mm plus nopová fólia. Nosné steny sú zhotovené z POROTHERM 
30 AKU (248 x 440 x 238 mm) na maltu M10 z dôvodu bránenia šírenia hluku medzi 
bytmi . Deliace priečky sú zhotovené z POROTHERM 14 P+D (497 x 140 x 238 mm) na 
maltu M10, POROTHERM 80 P+D (497 x 80 x 238 mm) na maltu M10 [19] . Prvé rady 
tehál sa zakladajú na maltu Porotherm Profi AM v suteréne pod prvú radu uložiť 2 x 
izolačný pás BITAGIT 40 AL + V60. 
 
Prípravné práce 
Prípravné práce budú robené v predstihu a jedná sa o zariadenie staveniska vytvorenie 
staveniskovej komunikácie, oplotenie staveniska do výšky 1,8 m okolo celého 
staveniska pri vjazde a výjazde bude umiestnená posuvná brána. Prípojky na 
inžinierské siete zariadenia staveniska. Zhotovenie vežového žeriavu 
 
Výkopy 
Po vytýčení objektu a zemných práci geodetom prebieha zhrnutie ornice pod 
umiestením stavby a spevnených plôch plus 2 metre okolo v hrúbke 0,2 m uloženú na 
stavenisku na medzidepónií po dokončení stavebných prác sa hospodárne využije na 
terénne úpravy okolo objektu. Hĺbenie stavebnej jamy do hĺbky -3,34m od ±0,000 
(úroveň 1.N.P.) v triede ťažiteľnosti 3 bude realizované rýpadlom s odvozom zeminy 
na skládku mimo stavenisko. Na stavenisku sa nechá len zemina potrebná k 
opätovnému zasypaniu stavebnej jamy po zhotovení 1.P.P. Po vykopaní stavebnej 
jamy vytýčení základových pásov sa pokračuje vykopaním základových pásov šírky 
600 mm výšky 500 do hĺbky -3,48m od ±0,000 (úroveň 1.N.P.) Po dokončení výkopov 
budú prizvaný stavebný dozor, projektant na kontrolu základovej špáry. 
 
 





Inžiniersko-geologickým, Hydrogeologickým prieskumom bolo zistené že vodná 
hladina sa nachádza 7 metrovej hĺbke tým pádom sa nachádza 3,23m pod základovou 
škárou. Základová pôda je únosná preto založenie objektu je možné na základových 
pásoch. Nemrznúca hĺbka je v hĺbke 0,9m tým pádom že objekt je podpivničený je 
táto podmienka dodržaná. Základy budú zhotovené ako základové pásy obvodových a 
vnútorných nosných stien rozmerov šírka 600mm a výška 500mm z prostého betónu  
C 20/25 na ktorých bude zhotovená základová doska v hrúbke 200mm z betónu  
C 20/25 vystužená kari sieťou Ø 6 mm oká 150 x 150mm. Pred zhotovením základov 
je nutné pripraviť prestupy prípojok inžinierskych sieti. 
 
Hydroizolácia spodnej stavby  
Hydroizolácia spodnej stavby 2 x asfaltový pás BITAGIT 40 AL + V60 separačnou 
vrstvou z netkanej textílie zo syntetických vlákien 300g/m2 plus ochrana 
hydroizolácie STYRODUR hr. 50mm plus nopová fólia . Pod asfaltový pás je nutné 
naniesť penetračný náter Penetria ALP/9. 
  
Hydroizolácia strechy 
Hydroizolácia strechy sú zhotovené z PVC fólie Fatrafol 807 z podkladnou vrstvou z PES 
textílie. 
 
Zvislé konštrukcie  
Stavba je murovaná z keramických tvárnic. Zvislé obvodové murivo v suteréne je 
zhotovené POROTHERM 44 (248 x 440 x 238 mm) na maltu POROTHERM TM 
vystužené MURFOR v každej druhej rade z dôvodu prenášania tlakov od muriva na 
stenu. Od 1.N.P. až po 3.N.P. je použité murivo POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 
440 x 249 mm) na maltu pre tenké špáry Porotherm profi. Nosné steny sú zhotovené z 
POROTHERM 30 AKU (248 x 440 x 238 mm) na maltu M10 z dôvodu bránenia 
šírenia hluku medzi bytmi . Deliace priečky sú zhotovené z POROTHERM 14 P+D 
(497 x 140 x 238 mm) na maltu M10, POROTHERM 80 P+D (497 x 80 x 238 mm) na 
maltu M10 [19] . Prvé rady tehál sa zakladajú na maltu Porotherm Profi AM v 
suteréne pod prvú radu uložiť 2 x izolačný pás BITAGIT 40 AL + V60. 
 




Vodorovné konštrukcie  
 
- Stropy  
Stropy sú navrhnuté ako montované stropy s dobetonávkou. Keramický strop z 
nosníkov Porotherm POT a vložiek POROTHERM MIAKO 19 hrúbky 190mm + 
50mm dobetonávka z betónu C 25/30 ktorá je vystužená kari sieťou Ø 6mm oká 150 x 
150 mm. Konkrétne množstva a rozmery nosníkov a vložiek sú umiestnené vo 
výkresoch stropov č.7,8.  
Balkónové konzoly sú navrhnuté ako železobetón podľa návrhu statika z betónu  
C 25/30 výstuž medzi balkónom a stropom je realizovaná cez prvok Isokorb  
 
- Stužujúce vence:  
Po obvode stropu je zhotovený stužujúci veniec, ktorý po obvode ohraničuje vencová 
tvarovka POROTHERM VT 8 Profi s tepelným izolantom z EPS hr. 100 mm 
vyztužený podľa návrhu statika zhotovený zo železobetónu betónom C 25/30. V 
mieste umiestnenia balkónových konzol je použitý prvok Isokorb výstuž z dosky 
prechádzajúca do konzoly cez izolant zabraňuje tepelnému mostu v konštrukcií.  
 
- Preklady:  
Preklady sú navrhnuté ako prefabrikáty podľa jednotlivých zostav uvedených vo 
výkresoch č.2,3,4,5 v tabuľkách prekladov, kde sú jednotlivé rozmery a dĺžky 
zhotovené z POROTHERM preklad 7. V obvodovom plášti je pridaná tepelná izolácia 
medzi preklady EPS hr. 160 mm.  
 
Schodisko  
Schodisko je navrhnuté ako priame dvojramenné schodisko s medzipodestou zo 
železobetónu C 25/30. Statický je uložené do stropu na 3 vedľa seba uložené nosníky 
Porotherm POT a do obvodového muriva výstuž podľa návrhu statika nie je súčasťou 
tejto práce z dôvodu zachovania akustiky nie je uložené do nosných stien okolo 
schodiska. Šírka výstupného ramena je 1200 mm takisto aj medzipodesty. V jednom 
ramene sa nachádza 9 stupňov výšky 166 a šírky 300mm povrchová úprava je 
protišmyková keramická dlažba z protišmykovou rohovou lištou hrany. Výpočet 
schodiska je v prílohe č.1 Výpočet schodiska 





Stavba Bytový dom bude zastrešená plochou strechou s odvodnením v spáde 2 - 2,7 % 
do dispozície objektu pomocou dvoch vpusti TOPWET s ochranným košom cez 
bytové šachty zaústená do jednotnej kanalizácie. Plocha strecha je ohraničená atikou 
výšky +9,71 m nad upraveným terénom. Povrch atiky je ochránený oplechovaním 
vyspádovaným smerom na plochu strechu v spáde 5,25 % . Cez strešnú krytinu sú 
urobené prestupy ventilačných rúr so strieškou PVC d = 100mm 8kusov. Na plochu 
strechu je zriadený strešný vylez VELUX CXP zo schodiskového priestoru z 3.N.P.. 
Skladba strechy: 
- zásyp dunajský štrk 100mm, 
- separačná vrstva netkaná textília Filtek 500g/m2, 
- PVC fólia Fastrafol 807 s podkladnou vrstvou z PES textílie 10 mm, 
- spádové kliny BASF EPS 100 hrúbky 20-200 mm,  
- tepelná izolácia BASF 100 Hrúbka 180 mm,  
- separačná vrstva z netkanej textílie Filtek 500g/m2, 
- parozábrana asfaltový pás Bitagit SI 3,5 mm, 
- betón 50mm, 
- vložky a nosníky POT 190 mm. 
 
Výplň otvorov  
Otvory na okná a balkónové dvere, terasové dvere, vstupné dvere sú navrhnuté ako 
hliníkové s izolačným trojsklom 7 v komorové v sivom otieni od firmy 
SLOVAKTUAL typ W72 so súčiniteľom prestupu tepla 0,84 W/(m2K). Vnútorné a 
vonkajšie parapety budú dodané výrobcom okien. Vnútorný parapet bude zhotovený z 
plastu v sivom otieni podľa okien. Vonkajší z hliníkového plechu vo farbe okien. 
Výplne vnútorných otvorov vstupné dvere do jednotlivých bytov bezpečnostné 
hliníkové. Dvere v jednotlivých miestnostiach vyhotovené z masívu s obložkovými 
zárubňami. Podrobný výpis výplne otvorov je popísaný vo výpise okien ktorý netvorí 
súčasť tejto práce. 
 
Vykurovanie  
Vykurovanie objektu je elektrickým kotlom Protherm Raja, ktorý ohrieva vodu do 
podlahového kúrenia o menovitom výkone 9 kW v každom byte samostatne a 12 kW 




[11] kotol pre byt A,B. Spoločne priestory sú vykurované samostatným kotlom 
elektrickým kotlom Protherm Raja o menovitom výkone 24 kW. [11]  
Osvetlenie objektu bude úspornými led svietidlami, a úspornými žiarovkami podrobne 
popísane v projekte elektroinštalácie, ktorá nie je súčasťou tejto práce. 
 
Skladba podláh  
Skladba podláh sa v jednotlivých podlažiach líši presný výpis podláh je uvedený vo 
výkresovej časti vo výkresoch č. 10,11 a v jednotlivých miestnostiach v tabuľkách 
miestnosti vo výkresoch č.2,3,4,5. Všetky podlahy sú konštrukčné navrhnuté ako 
plávajúce. 
Obrázok č. 9 Skladba podlahy v suteréne [38] 
 
Obrázok č. 10 Skladba podlahy na schodisku [38] 
 








Obrázok č.12 Skladba podlahy kúpeľňa, WC, technická miestnosť [38] 
 
Obrázok č.13 Skladba podlahy na balkónoch [38] 
 
Obrázok č 14 Skladba podlahy v obytných miestnostiach [38] 
 
Obrázok č. 15 Skladba podlahy na terasách [38] 
 
 
Povrchové úpravy stien  
V jednotlivých podlažiach sú steny a stropy upravené omietkou vápennou štukovou 
popis úpravy povrchov je vypísaný v tabuľke miestnosti vo výkresovej časti vo 
výkresoch č. 2,3,4,5. V kúpeľni a WC je povrchová úprava obkladom výšky 2000 mm 
nad túto výšku je doplnená omietka vápenná štuková. V kuchyni je zhotovený obklad 




od výšky 550mm od podlahy výška obkladu 800 mm. V kuchyni a technickej 
miestnosti a všade tam kde nie je obklad a povrchová úprava je dlažba je zhotovený 
sokel z dlažby Výšky obkladov, soklov sú podrobne popísane vo výkresovej časti vo 
výpise miestnosti v poznámke vo výkresoch č. 2,3,4,5. Fasáda objektu je tvorená z 
omietky BAUMIT NanoporTop v odtieň bielej farbe v kombinácií z obkladom z 
prírodného kameňa Andezit. 
 
Tepelná a zvuková izolácia 
Obvodové murivo nie je dodatočne zateplené pretože spĺňa podmienky tepelnej 
techniky. Zateplené sú len zhoršene miesta ako vence, preklady, strecha, nosníky zo 
schodiska a iné zhoršené konštrukčné časti. Väčšina izolácia je zhotovená z EPS 
v rôznych hrúbkach popísaných vo výkresovej časti . Zateplenie strechy uvedená v 
technickej s práve v časti skladba strechy.  
 
Klampiarske práce 
Oplechovania atiky a je zhotovené z hliníkového lakovaného plechu hrúbky. 1mm 
pripojený ku konštrukcií príponkami z pozinkovaného plechu. Oplechovanie parapetu 
bude zhotovené z hliníku hrúbky 1 mm v sivom otieni podľa farby okien dodáva ho 
výrobca okien.  
 
Zámočnícke práce 
Výplň zámočníckych konštrukcií bude uvedený v realizačnej dokumentácií. Všetky 
prvky budú opatrené náterom v sivom otieni RAL 7000. 
 
Maľby 












Spevnené plochy  
Spevnené plochy okolo stavby okapový chodník je zhotovený z čadičových 
dlažobných kociek 100 x 100 m osadených do štrkového lôžka obrubníky sú 
zhotovené zo žuly. Napojenie na príjazdovú komunikáciu je zhotovené z asfaltu zo 
zhutnenými podsypmy podrobne popísaný vo výkresovej časti spevnené parkovacie 
plochy ktorá nie je súčasťou tejto práce. Počet parkovacích miest 15 s rozmermi 3 500 
x 5 500 pre osobné automobily a jedno parkovacie miesto pre osobu s ombmedzeným 
schopnosťami pohybu s rozmermi 5 250 x 5 500 m. Prístup k objektu a parkovacie 
státia, miesta na komunálne nádoby sú zhotovené z čadičových dlažobných kociek s 
obrubníky sú zhotovené zo žuly. 
b) výkresová časť [2] 
Výkresová časť je podrobne riešená vo výkresovej časti.  
c) statické posúdenie [2] 
Statické posúdenie je podrobne riešené v projekte statiky, ktorý nie je súčasťou tejto 
práce.  
d) plán kontroly spoľahlivosť konštrukcií [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
D.1.3.Požiarne bezpečnostné riešenie [2] 
a)  technická správa [2]  
Nie je súčasťou tejto práce. 
b) výkresová časť [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
 




D.1.4.Technika prostredie stavieb [2] 
a) technická správa [2] 
Vykurovanie objektu je elektrickým kotlom Protherm Raja, ktorý ohrieva vodu do 
podlahového kúrenia o menovitom výkone 9 kW v každom byte samostatne a 12 kW 
[11] kotol pre byt A,B. Spoločne priestory sú vykurované samostatným kotlom 
elektrickým kotlom Protherm Raja o menovitom výkone 24 kW. [11] 
Ohrievanie vody je pomocou závesného zásobníka 200l Protherm B200Z v každom 
byte samostatne okrem byt A,B v ktorom je Protherm B 300S 300l. Presný popis je v 
projekte inštalácií vody, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
b)  výkresová časť [2] 
Výkresová časť je v projekte inštalácií vody, ktorý nie je súčasťou tejto práce. 
c) zoznam strojov a zariadení [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
D.2. Dokumentácia technických a technologických zariadení [2] 
a) technická sprava [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
b) výkresová časť  [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
c) zoznam strojov [2]  
Nie je súčasťou tejto práce. 
 
 




E Dokladová časť  
E.1. Závezné stanovisko, stanoviska rozhodnutí, vyjadrenia dotknutých 
orgánov [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
 
E.2. Stanoviska vlastníkov verejnej dopravnej a technickej 
infraštruktúry [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
E.2.1.Stanoviska vlastníkov alebo prevádzkovateľa k podmienkam 
zrealizovania stavby, realizácia práci a činnosti v dotknutých ochranných 
a bezpečnostných pásmach podľa iných právnych predpisoch [2]  
Nie je súčasťou tejto práce. 
E.2.2.Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa k podmienkam zriadenia 
stavby realizácia práci a činnosti v dotknutých a bezpečnostných pásmach 
podľa iných právnych predpisov 
Nie je súčasťou tejto práce. 
 
E.3. Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných 
právnych predpisov [2]  
Nie je súčasťou tejto práce. 




E.4. Projekt spracovaný baníckym projektantom [2] 
E.5. Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona 
o hospodárení energií [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
E.6. Ostatné stanoviska [2] 
Nie je súčasťou tejto práce. 
  




F Tepelno-technické posúdenie konštrukcíí 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha medzi 1.N.P. a 1.P.P. 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1 Dlažba keramická  0,150       1,010  200,0 
   2 cementový pot.  0,050       1,380  40,0 
   3 BASF EPS 100  0,600       0,039  40,0 
   4 Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   5 Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,985 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,062 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
   Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
   materiálu v kondenzační zóně činí: 0,684 kg/m2,rok 
   (materiál: BASF EPS 100). 
   Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     
   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 
   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4180 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 




Číslo Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Omítka vápenná   0,020       0,870  6,0 
  2  Porotherm 44 EKO+ Profi na mal  0,440       0,106  10,0 
  3  Baumit jádrová omítka   0,010       0,830  25,0 
  4  Baumit NanoporTop omítka   0,005       0,700  35,0 
 
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,944 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
 Vypočtená hodnota: U =   0,229 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit jádrová omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0535 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8115 kg/m2,rok 
 
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

















  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
Název konstrukce:   Plochá strecha bytový dom 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 




Číslo Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,875  20,0 
2  Beton hutný 2   0,050       1,300  20,0 
3  Bitagit SI   0,0035       0,210  5143,0 
4  BASF EPS 100   0,200       0,039  40,0 
5  Fatrafol 807   0,0015       0,350  10200,0 
 
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,959 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,168 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
  III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 807). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0322 kg/m2 
  Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software [15] 




2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZÁCIE 
KONŠTRUKCIE PODLÁH  
2.1.Technologický postup 
2.1.1.Obecné informácie  
Technologický postup realizácie podláh bude realizovaná v celom objekte rovnako 
odlíšením sa od skladieb podláh a rozmermi miestnosti. Technologický postup 
realizácie konštrukcie podláh vypracovaný priamo na 1.N.P. Pôjde o podlahu 
s podlahovým vykurovaním so systémovou doskou Rehau s kročajovou izoláciou 
z EPS Polyform T 3500 hrúbky 30mm. Potrubie podlahového vykurovania bude 
zaliate cementovým poterom v minimálnej hrúbke 50 mm. Povrch podlahy bude 
opatrený keramickou dlažbou alebo laminátovou podlahou.  
 
Identifikačné údaje o stavbe 
Názov stavby : Bytový dom  
Druh stavby : Novostavba 
Miesto stavby : Májová ulica, 02201 Čadca 
Kraj: Žilinský  
Číslo parcely : KN 3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3,KN 3564/2 k.ú Čadca 
 
Popis objektu 
Stavba Bytový dom na Májovej ulici v Čadci na parcelách KN 3564/4, KN 3564/1, 
KN 3564/3,KN 3564/2. Architektonické riešenie stavby objekt ma tvar pôdorysu 
obdĺžnika s výsekmi v rohoch a ploche s rozmermi 29,52 m x 16,7 m. Orientácia na 
svetové strany vstup do objektu je zo západnej strany. Hlavne miestnosti sú 
orientované na východ a západ v dlhšom rozmere budovy. Stavba Bytový dom má 3 
nadzemné a jedno podzemné podlažie je zastrešená plochou strechou s výškou atiky 
+9,710 od upraveného terénu. Bytový dom je murovaný obvodové murivo je 
zhotovené z keramických tvaroviek POROTHERM 44EKO+ Profi (248 x 440 x 249 
mm) na maltu pre tenké špáry Porotherm profi. Objekt je podpivničený a založený na 
základových pásoch v únosnej zemine, nezámrzná hĺbka je dodržaná vzhľadom na to 




že je podpivničená stavba. V oblasti stavby je nezámrzná hĺbka 0,9m. Základové pásy 
sú zhotovené z betónu C 20/25 taktiež aj základová doska. Suterénne murivo je 
zhotovené ako murované z keramických tvárnic POROTHERM 44 248 x 440 x 238 
mm na maltu POROTHERM TM [11] vystužené MURFOR v každej druhej rade. 
Podpivničená časť je chránená hydroizoláciou 2 x asfaltový pás BITAGIT 40 AL + 
V60 separačnou vrstvou z netkanej textílie zo syntetických vlákien 300g/m2 plus 
ochrana hydroizolácie STYRODUR hr. 50mm plus nopová fólia. Miestnosti sú 
presvetlené a odvetrané cez výrazné presklenia umiestnené na fasáde objektu z 
hliníkových okien vyplnených izolačným trojsklom, ktoré tvoria dominantu stavby a 
spojenie interiéru s exteriérom. Pomocou posuvných dverí umiestnených v obývačke 
je umožnený výstup na balkóny ktoré tvoria dominantu v rohoch objektu a prispievajú 
ku skvalitneniu užívateľa bytov. Fasáda objektu je tvorená z kontaktného 
zateplovacieho systému ktorého povrchová úprava je tvorená z omietky BAUMIT 
NanoporTop v odtieň bielej farbe v kombinácií z obkladom z prírodného kameňa. 
2.1.2.Materiál  
Bytový dom bude mať podlahy na 1.N.P konštrukčne zhotovené ako plávajúce 
podlahy väčšina podláh bude rovnaká okrem podlahy na balkónoch v kúpeľniach. 
Podklad stropná konštrukcia je zhotovená ako montovaný strop z vložiek a nosníkov 
hrúbky 190 mm plus betónovom zálievkou v hrúbke 50mm. Konštrukciu podlahy tvorí 
separačná vrstva, tepelne akustická, roznášacia vrstva, podlahová krytina [16]  od 
stropu separačná vrstva kročajová izolácia (tepelná izolácia), systémové dosky 
s rozvodmi podlahového kúrenia a cementovým poterom v minimálnej hrúbke 50mm 
podkladová vrstva / hydroizolačná vrstva / lepiaca vrstva záleží od skladby podlahy 
povrchová úprava (dlažba, laminátová podlaha) 
 






ks / m2 
SF 1 
Separačná PE fólia na 
podkladovú vrstvu 100m
2
 290,96 m2 
3,5/          
350m2 













Polyform T 3500 hrúbky 
30mm rozmer 1000 x 500 mm 10m
2














s výstupkami Rehau 
Varionová 30-2 (1450 x 
800mm 1,12 m2 kus) 












Balíky ks / 
balenia 
SM 1 
Spájací pás spotreba 950 
x 100 mm 
na 1m2 = 0,04ks 




Prípojovací pás 950 x 
300 mm 





izolačná páska REHAU 
180 mm 
















bal / m 
RV 1 
Rúrka RAUTHERM S d-17 mm 
s 2 mm spotreba na m2 = 5 m 
vzdialenosti ukladania 200 mm 
50 m 290,96 m2 
29 bal/ 
1450 m 
RV 2 Príslušenstvo k montáži    
 
Tabuľka č. 6 množstvo cementového poteru  
Označenie Názov 










17,47 m3 + 0,87 = 
18,34 = 19m3 
1 x 9 m3 
2 x 5 m3 





7,38 m3 + 0,62 = 
8m3 
1 x 8 m3 
 








Flexibilné lepidlo na 
obklady a dlažby 
Den Braven super 
flex C2TES1 
spotreba 2,5kg/m2 
25 kg 184,39 m2 









Tabuľka č. 8 množstvo povrchovej krytiny   
Označenie Názov 
Množstvo 




bal / m2 
PK 1 
Keramická dlažba do 
kúpeľne Rako Stella 
300 x 300 mm 
1 m2 27,13 m2 
29 bal /     
29 m2 
PK 2 
Keramická dlažba do 
kuchyne, zadverie, tech 
miestnosť Rako ERA 
330 x 330 mm 
1,33 m2 65,56 m2 
52 bal / 
69,16 m2 
PK 3 
Keramická dlažba do 
spoločných priestorov 
Rako EXTRA 800 x 
800 mm 
1,28 m2 48,73 m2 




mrazuvzdorná na terasy 
Rako PEBBLES 330 x 
330 mm 
1,33 m2 42,88 m2 
34 bal / 
45,22 m2 
PK 5 
Škárovacia hmota na 
dlažby Den Braven 
spotreba 0,5kg/m2 
5kg 184,39 m2 
100 kg / 
20bal 
PK 6 
Škárovacia tmel na 
dlažby Den Braven  
1 kg  
20 kg / 
20bal 
 
Do keramickej dlažby na jedno podlažie sa započítavala rezerva 5% na každý druh 
dlažby vzhľadom na to že sa bude robiť viacej podlaží sa nezrátaval sokel dlažba je 
















Kúpeľňa Den Braven 
spotreba 1,5 kg/m2 
5-13 kg 34,93 m2 
57 kg /  
1 x 5kg 
4 x13kg 
HK 2 
Tesniaci pás Den 
Braven S-T8 
10m 60,94 7 x 10m 
HK 3 
Penetračný náter Den 
Braven S-T 70 pod 
lepidlo 
1,5,10,25kg 184,39 2 x 10kg 
 
Tabuľka č. 10 množstvo povrchovej krytiny laminátová podlaha   
Označenie Názov 
Množstvo 
v 1 balení 
Podlahová plocha 
m2 / obvod m 
Množstvo 
bal / m2 
PK 7 
Laminátová podlaha 
EGGER Dub achensee 
1292 x 192 x 8 mm 
1,99 m2 134,83 m2 
72 bal /     
143,28 m2 
PK 8 
Podložka 2 mm 
Mirelon šírky 1000 mm 




Originál soklová lišta 
MDF Egger 2400 x 60 
x 17 mm 
2,4 m 142 m 












Tabuľka č. 11 množstvo hydroizolácie na terasy   
Označenie Názov 
Množstvo 




bal / m2 
HK 4 
Penetrácia Den Braven 
DenBit ALP 300 
spotreba 0,3 kg/m2 
4,9 kg 42,88 m2 
13 kg /     
43,33m2 
1 x 9kg 
1 x 4kg 
HK 5 
Hydroizolácia proti 
zemnej vlhkosti Bitagit 
35 mineral 
10 m2 42,88 m2 
6 bal /      
60 m2 
 
Všetky množstva sú vypočítane minimálne s 5 % rezervou v prípade pochybenia 
materiálu nie je problém z dodaním.  
2.1.3.Doprava 
Doprava na stavbu bude zabezpečená pomocou nákladného automobilu MAN TGX 
rozmer valníka 6,6m x 2,5m s nosnosťou 15tón s hydraolickou rukou Palfinger crane 
dĺžka dosahu 12m nosnosť 2100kg na 4m a na 12m 580kg . Doprava materiálu bude 
postupná na zásobu 3 dní podľa objemu materiálu časť materiálu bude uložená na 
stavbe a časť v sklade. Doprava na prízemie bude ručná pre kusové stavivo prípadne 
na fúriku. Cementový poter bude dopravovaný v autodomiešavačoch objemu 
nadstavby 5-9m3 na cementový poter. Doprava na stavbe betonpumpou M 26 
s dosahom 21m. Dopravu riadi stavbyvedúci tak aby neboli prestoje na stavbe. 
2.1.4.Skladovanie 
Polystyrén sa bude skladovať na skládke podľa výkresu č. 13 v balíkoch, musia byť na 
takom mieste aby neboli mechanicky poškodené, musia byť zakryte teplota pri 
skladovaní nesmie prekročiť 70C dosky sa môžu skladovať do výšky maximálne 5m 
pri skladovaní musia byť dodržané požiarno-bezpečnostné predpisy. [17] Separačná 
fólia bude skladovaná v krytom sklade tak aby nebola mechanický poškodená. 
Systémové dosky Rehau budú balené v krabiciach po 16 kusoch skladované priamo 




v stavbe a hneď zabudované takisto aj montážny materiál (spájací pás, pripojovací pás, 
okrajový izolačný pás). Rúrky podlahového vykurovania Rehau je balená vo zväzku 
po 100m v kraiciach budú skladované v krytom uzamykateľnom sklade. Flexibilné 
lepidlo na obklady a dlažby Den Braven bude skladované na euro palete 800 x 1200 
mm v krytom suchom sklade. Dlažby budú dovezené na euro paletách zafóliované 
a budú sa skladovať na skládke v jednej vrstve v dobe skladovania nebudú zimné 
mesiace takže nemrazuvzdornú dlažbu nie je potrebné inač chrániť len proti 
mechanickému poškodeniu a znečisteniu . Laminátovú podlahu je nutné skladovať 
v balíkoch priamo na stavbe v mieste zabudovania. Všetky spojovacie materiáli 
a materiáli uzavretých plastových nádobách skladovať v uzavretom krytom sklade. 
Preberanie materiálu zariaďuje stavbyvedúci a dohliada na jeho správne uskladnenie 
na stavbe.  
2.1.5.Pracovné podmienky a pripravenosť  
Stavenisko je riadne oplotené a zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb cez 
stavenisko prechádza jednosmerná komunikácia s odstavnými plochami. Stavenisko je 
osvetlené.  Na stavenisku sa nachádzajú prvky zariadenia staveniska (kancelárie, kryté 
sklady, sanitárny kontajner, skladovacie plochy ) podľa výkresu zariadenia staveniska 
č. 13. Skladobné plochy sú zo zhútneného štrkového násypu odvodnené . Na skládke 
je minimálny manipulačný priestor 0,75m. 
 
Podmienky zahájenia prác:  
Podlahy sa budú realizovať po dokončení omietok, osadený vonkajších okien a dverí, 
dokončení vnútorných rozvodov vody, elektriky, kanalizácie všetky tieto práce musia 
byť prebraté stavbyvedúcim a musí o nich byť spisaný zápis v stavebnom denníku, 
preskúšanie rozvodov a vyhotovený zápis o skúškach testnosti. Podklad strop musí 
byť dostatočne vyzretý celistvý nepoškodený.  
Podklad musí byť nosný, suchý a čistý. Keďže vrstvy poteru ako vrstva na rozloženie 
zaťaženia nad REHAU systémami pokládky vlastnosti, musí byť podklad, ktorý je 
určený na uloženie REHAU systémov pokládky úplne rovný. Rovinosť podkladu treba 
preto pred začiatkom pokládky skontrolovať a príp. treba vyrovnať nerovnosti 
pomocou vhodných opatrení. Maxímalná dovolená nerovnosť pre systém REHAU 
podkladu 0-10 mm/m. [18] 




Počas prác vykovaných na stavbe musí byť každý pracovník mať školenie BOZP 
a dodržiavať ho na stavbe. 
 
Pracovné prostredie 
Celá stavba je uzavretá. Vzhľadom na to že práce sa budú realizovať v interiéri 
vonkajšie teploty nebudú ovplyvňovať prácu je možné v prípade poklesu teplôt 
v interiéri ohrievať plynovými ohrievačmi Master BLP 11M   
2.1.6.Prevzatie staveniska  
Prevzatie staveniska na realizáciu podláh prebieha medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom po dokončení podmienok na zahájenie práci. Prevzatie staveniska 
prebieha po dokončený predošlých práci na stavbe. Pred prevzatím stavby skontroluje 
stavbyvedúci či sú všetky predošlé práce skončené a riadne odovzdané bez závad. 
Skontroluje sa rovinnosť podlahy ktorá ma byť maximálne 20mm/2m. O predaní 
a prevzatí staveniska sa spíše protokol kde budú podpísané obi dve strany zhotoviteľ, 
objednateľ.       
2.1.7.Personálne obsadenie 
Zloženie pracovnej skupiny:  
1 x vedúci pracovník stavbyvedúci, majster 
4 x podlahári, izolatéri 
4 x obkladači 
2 x kúrenári 
3 x pomocný pracovník  
 
Vedúci pracovník 1 x (stavbyvedúci, majster) 
- zodpovedný za kvalitu zhotovenej prácu, kontroluje pravidelne  
- dodržanie správneho technologického postupu výrobcov 
- dohliada na časový harmonogram 
- deľba práce medzi zamestnancov 
- zápis do stavebného denníka každý deň 
- objednávka a preberanie materiálu  




- odozdáva a preberá stavenisko  
 
Podlahári, izolatéri 4 x  
- realizujú práce zabudovávajú materiáli do podlahy 
- dodržanie správneho technologického postupu podľa pokynov vedúceho 
- deľba práce pomocným pracovníkom 
- osadenie EPS, systémových dosiek, cementového poteru, hydroizolácie, 
laminátovej podlahy soklových líšt 
- dodržiava BOZP 
 
Obkladači 2 x  
- realizujú práce zabudovávajú materiáli do podlahy 
- dodržanie správneho technologického postupu podľa pokynov vedúceho 
- deľba práce pomocným pracovníkom 
- zhotovenie dlažieb 
- dodržiava BOZP 
 
Kúrenári 2 x  
- realizujú práce zabudovávajú rozvody podlahového kúrenia do podlahy 
- dodržanie správneho technologického postupu podľa pokynov vedúceho 
- deľba práce pomocným pracovníkom 
- osadenie a skontrolovanie tesnosti rozvodu podlahového kúrenia a správnu 
dilatáciu jednotlivých úsekov. 
- dodržiava BOZP 
 
Pomocný pracovníc 3 x  
- realizujú pomocné práce pri zabudovávaní materiálu do konštrukcie 
- prípravné prace čistenie, prísun materiálu  
- dodržanie pokynov vedúceho a robotníkov 
- dodržiava BOZP 
 









- pracovné oblečenie 





- vodováha 1m, 2m 
- orezávacie nožíky 
- nivelizačný prístroj laserový 
- stavebný fúrik 3 x  
- tesárske kladiva 
- rezačka na dlažbu  
- murárska lyžica 
- nádoby na lepidlo 
- gumené kladivo  
- maľovacia sada pre nanášanie penetrácie a tekutej izolácie 
- pílka na drevo  
- pištol na lepidlo s lepidlom  
- hliníková lata 2m  
- lopaty 
- náradie na rozmiestňovanie cementového poteru 
- vymedzovacie kríže do medzier medzi dlažbu 
- pomocné náradie na špárovanie dlažby 
- nivelizačná hrazda 
- ponorný vibrátor 
 
 





- miešadlo na lepidlo ponorné 
- ponorný vibrátor 
2.1.9.Pracovný postup  
Tento spôsob realizácie podlahy prebieha vo všetkyćh miestnostich 1.N.P. v bytovom 
dome okrem podlahy na terase terás 
 
Príprava podkladu 
Príprava podkladu pred začatím práci v interieri sa skontroluje podklad a dôkladne 
očistí od prachu a nečistôt prípadné nerovnosti sa odstránia obrúsením, vyspravením 
cementovou maltou rovinnosť podkladu musí byť 20 mm / 2m. Kontrola rozvodov 
v podlahe. Osadenie rozdeľovačov podlahového vykurovania  Keď bude podklad 
suchý a bezprašný bez mastných škvŕn rozprestrie sa separačná PE fólia v rohoch sa 
vytiahne na murivo do výšky podlahovej konštrukcie. Fólia sa ukladá v jednotlivých 
pásoch s presahom minimálne 200 - 300 mm v jednotlivých miestnostiach.  
 
Po obvode sa osadí profilovaná okrajová izolačná páska Rehau upevnená 
samolepiacou časťou k stene tak aby PE fólia bola za touto páskou a nebránila 
nalepeniu na stenu 
 
Obrazok č 2. Profilovaná okrajová izolačná páska Rehau [19] 
Na terasách kde bude skladba podlahy iná ako v interiéry. Príprava a očistenie 
vyrovnanie podkladu ak bude podklad dostatočné suchý aplikácia ale môže byť mierne 
vlhký Penetrácia Den Braven DenBit ALP 300 pri teplote +5˚C - + 60 ˚C aplikuje 
štetkou sa vtrie do podkladu a nechá sa dostatočne zaschnúť minimálne 24h. [22] 




Po zaschnutí penetrácie po 24h sa pomocou horáka a plynovej bomby nalepia 
asfaltové pásy Bitagit. Najskôr sa primerajú pásy na sucho vyrežú polovica pásu sa 
zroluje do rolky a postupným tavením spodnej časti pásu sa nalepuje jednotlivé pásy 
sa ukladajú vedľa seba s presahom minimálne 100 mm v dlhšom rozmere terasy. 
V mieste rohu sa asfaltový pás vytiahne na murivo minimálne 200mm nad úroveň 
podkladového betónu. Po dokončení prác sa prevedie kontrola nalepenia a kontrola 
spojov ktorý vykoná stavbyvedúci.  
Po kontrole sa vonkajší obvod zadební bednením aby nebolo možne vytekanie 
cementového poteru na terén. Z niveluje sa každá jedná terasa a naznačia sa výšky na 
debnenie a po obvode na hydroizoláciu tak aby bolo možné zhotoviť spád poteru 
podľa pôdorysu 1.N.P.. Debnenie si prevezme stavbyvedúci s skontroluje výšky 
budúceho poteru. 
Takto pripravené terasy budú pred zhotovením cementového poteru  
 
Ukladanie izolácie 
Ukladanie  Polyform EPS T 3500 hrúbky 30mm postupne od rohu miestnosti začína sa 
od najvzdialenejších miestnosti v bytoch z dôvodu aby čo najmenej bol zaťažovaný 
povrch tepelnej / akustickej izolácie mechanickým poškodením. Dosky musia byť 
uložené na styk tak aby nebola medzi nimi žiadna špára. Dosky ukladáme na väzbu 
v jednotlivých radoch vedľa seba a šetrne aby vznikalo čo najmenej odpadu. Najskôr 
sa uloží v jednej vrstve v jednotlivých miestnostiach chodby ostanú bez tepelnej 
izolácie. V mieste prestupov alebo rozvodov inžinierskych sieti vyrežeme otvor aby 
tesne obopínal danú prestupovú konštrukciu. V prípade nedostatočného utesnenia 
prípadne malej šírky špáry je nutné danú špáru vypeniť a po zatvrdnutí orezať 
nožíkom zarovno horného líca. V rohoch kde je nutné vyrezanie snažiť sa vyrezávať 
z jedného kusu aby dosky boli čo najviac celistvé minimálna šírka dosky ktorú je 
možné použiť je 100 mm . Po dokončení danej časti prebehne kontrola 
stavbyvedúcim. 






Obrázok č. 3. kladenie dosiek Polyforn EPS T 3 500 [38] 
 
Ukladanie systémových dosiek 
Systémové dosky s výstupkami Rehau Varionová s povrchovou úpravou odrazovou 
fóliou s nopmi na prichytávanie rozvodu podlahového kúrenia kladieme kolmo 
k doskám z Polyfornu tak aby sa čo najviac vystriedali spoje dosiek viď obrázok č.5. 
 
Obrázok č. 4. Systémové dosky s výstupkami Rehau Varionová [20] 
 
Systémová doska ma po dvoch stranách radu nopou na preloženie z inou doskou nato 
aby bolo zabránené pretekaniu cementovej zmesi medzi izolant. Keď nie je možné 
zabezpečiť preloženie nopou na vedľajšiu dosku bežným preložením z jednej dosky na 
druhu je nutné použiť spájací pás.  





Obrázok č. 5. kladenie systémových dosiek [38] 
Dôležité je že každá miestnosť bude samostatne vykurovací celok a tým pádom 
v každá miestnosť bude samostatný dilatačný celok ktorý bude nutné okrajovou 
izolačnou páskou v mieste zmeny podlahy alebo v prípade rovnakej podlahy v mieste 
dverí oddeliť až do vrchnej hrany vrstvy cementového poteru. 
 
Po dokončení jednotlivých miestnosti uloženia EPS a systémových dosiek sa presunie 
montáž do zádverí a takisto sa bude postupovať od najvzdialenejšieho roku od vstupu 
postupne. Položí sa najskôr izolácia z EPS v celej ploche a po dokončení sa uložia 
systémové dosky takisto ako je to uvedené v predošlých miestnostiach.  
 
Po dokončení obidvoch bytov sa presunie montáž do vstupných bytových priestorov 
kde takisto bude rovnaká skladba podlahy ako v jednotlivých bytoch akurát technická 
miestnosť bude umiestnená v suteréne. Touto časť sa robí nakoniec preto aby sa 
zabránilo čo najmenšiemu poškodeniu z dôvodu prísunu materiálu na ostatné podlahy 
v bytoch. Postup práci je rovnaký ako v predošlých prípadoch.  
 
Osadenie rozvodov podlahového vykurovania dokončovacie práce 
Po dokončení osadenia systémových dosiek je nutné dostatočne utesniť styky so 
stenami. Po obvode plôch podláh sa osadí pripojovací pás zacvaknutím na výstupky zo 
systémových dosiek a z okrajového izolačného pásu sa preloží samolepiaca fólia na 




prípojovací pás tak aby bolo zabránené vniknutie cementovej zmesi medzi systémové 
dosky a okrajový izolačný pás.  
 
Osadenie rúrky rozvodov podlahového kúrenia Rautherm S d-17 mm do vykurovacích 
okruhov. Rúrka sa ukladá od stredu plochy postupne obidvoma koncami kráti sa až pri 
rozdeľovači do štvorhranných slimákov podľa obrázka. Vzdialenosť rúrok vedľa seba 
v jednom dilatačnom okruhu 200mm návrh podlahového kúrenia musí byť v súlade 
s normou ČSN EN 1264 [24]. V prípade zložitejšieho uchytenia do systémovej dosky 
je možné použiť upevňovací mostík ktorý tvorí príslušenstvo k rozvodovej rúrke.  
 
 
Obrázok č. 6 správne  uloženie rúrok podlahového rozvodu medzi rozdelenými 
dilatovanými celkami [21] 
Dilatačné celky sú rozdelené podľa výrobcu systému REHAU  
- pri plochách poteru > 40 m2 alebo  
- pri dĺžkach strán > 8 m alebo  
- pri pomeroch strán a/b > 1/2  
- nad dilatačnými škárami stavby - pri silne praskajúcich poliach [21] 
V navrhovanom objekte neprekračuje ani jednu požiadavku žiadna miestnosť okrem 
vstupnej chodby pred schodiskom ktorá bude rozdelená na dva dilatačne celky.   





Obrázok č. 7 rozdelenie chodby na dva samostatné celky dilatáciou [38] 
Dilatačné celky sa zhotovia z profilovanej okrajovej izolačnej pásky musí prebiehať 
celou skladbou podlahy a poriadne sa prichytí tak aby nebolo možne preliatie 
cementového poteru ani posunutiu dilatácie medzi dilatačnými celkami musia spĺňať 
požiadavky ČSN EN 1264-4 [23] 
 
Betonáž cementového poteru 
Pred tým ako sa začne betónovať skontroluje sa osadenie rozvodov vykurovania a ich 
správne zapojenie. Vykoná sa tlaková skúška tesnosti a potrubie sa odvzdušní 
a napustí vodou betonáž prebieha pri takto napustenom potrubí pod tlakom. 
 
Pred začatím betonáže je dôležite znivelovať miestnosti a naznačiť výšku 
cementového poteru minimálnej hrúbke 50mm a naznačiť po obvode na profilovaný 
okrajový pás ktorý je prilepený ku stene hornú hranu betónového poteru. Skontroluje 
sa čistota betónových časti prípadne sa zabezpečí očistenie od odpadov/odrezkov 
izoláciu, trubiek atd.. Prevzatie podkladu stavbyvedúcim kontrola povrchu a prestupov 
podlahy.  
 
Príprava betón pumpy na zapetkovanie na stavbe prečistenie okruhu. Návrh 
betónpumpy s toho dôvodu že potery sa naraz budú realizovať minimálne v dvoch 




podlažiach v jeden deň ale riešením tejto práce je 1.N.P..  Príprava pomôcok pre 
rozmiestňovanie cementového poteru. Doprava betónu bude zabezpečená pomocou 
autodomiešavačov z betonárky vzdialenej 10km od stavby postupne tak aby každá 
zmes bola spracovaná do 3 hodín od doby namiešania a nevznikali žiadne prestoje 
prípadné zbytočné pracovné škáry v potery.  Postup práci tak ako pri rozlievaní zmesi 
sa zbytočne neprechádzalo po už zhotovenej časti. Začiatok liatia od najvzdialenejšej 
miestnosti od vstupu potrubie betón pumpy bude ťahané od hlavného vstupu najskôr 
do bytu B  
 
Obrázok č. 8. Postup betonáže jednotlivých pracovných záberov [38] 
Dôležité je správne opatriť položenie prípadne držanie pracovníkmi potrubie 
betónpumpy ponad dilatačné celky aby neboli dilatácie poškodené prípadne pri 
poškodení nutná oprava pred začatím liatia pracovného záberu. Taktiež je nutné 
dodržať polohu dilatácie aby nedošlo vytlačenie cementovým poterom pripadne 
preliatie cez dilatáciu.  
Liatie betónovej zmesi môže prebiehať za teplôt + 5˚C až 25˚C a musí byť 
zabezpečená táto teplota ďalšie 3 dni. Pri dovoze betónu na stavbu musí byť vykonaná 
skúška konzistencie rozliatím. Konzistencia sa meria na navlhčenej a šetrne rozleje 
pomocou maltového kužeľu rozliatie musí byť medzi 22-24 cm ak nie je nutné 
kontaktovať dispečera cementového poteru CEMFLOW. Ak je v poriadku prebieha 
spracovanie poteru liatie poteru podľa obrázka č.8 v jednotlivých očislovaných 
záberoch od vzdialenejšieho rohu miestnosti v dávkach rozlievanie zo strany na stranu 
kývaním a postupovanie smerom von z miestnosti. Postupne zrovnávanie hliníkovou 




latou do budúcej výšky poteru potom postupným vlnením nivelizačnou hrazdou 
ponára sa celá hrúbka v dvoch smeroch pri druhom ponore už len na polovičku hrúbky 
nivelizačnej hrazdy. A takto sa bude postupovať po jednotlivých dávkach naliatia 
zmesi a po jednotlivých dilatačných celkoch až po zhotovenie poterov na celom 
podlaží v interiéri. [25] 
Prerušenie betonáže je až po dokončení celého podlažia v prípade iného problému je 
možne prerušiť betonáž za každým pracovným záberom teda dilatačným celkom.  
 
Potery v exteriéry na terasách sa budú zhotovovať na koniec iným druhom betónu 
a v požadovanej hrúbke 122-150 mm na pripravený podklad do debnenia v spáde 1% 
postupne podľa obrázku č. 8. Teplotné podmienky sú rovnaké ako v predošlom 
postupe ide o betón PORIMENT PS 500 do debnenia sa bude dávať pomocou betón 
pumpy. Betón za po naliati zhutní ponorným vibrátorom a pomocou laty 
a nivelizovaných bodov sa zrovná do spadu a zahladí. [25] 
 
Ošetrovanie cementových poterov 
Cementový poter CEMFLOW prvé tri dní chrániť pred prievanom a pred slnečným 
žiarením je pochôdzny po 24 hodinách, čiastočne zaťažiteľny po cca 3 dňoch (pri 
teplotách 15-20 ˚C). Malou stavebnou činnosťou je zaťažitelný po 7 dňoch. 
Vykurovanie poteru môže začať až po 21dňoch od položenia. Po 21 dňoch urobiť 
vykurovaciu skúšku pozvoľným nábehom vetrať nárazovo. Po dokončení zátopovej 
skúšky v mieste dlažieb naniesť penetráciu. Osadenie nášľapných vrstiev najskôr po 
28 dňoch od naliatia cementového poteru. [25] 
Cementový poter PORIMENT PS 500 ošetrovanie 7 dní polievanie pri teplotách + 5˚C 
až 25˚C a musí byť zabezpečená táto teplota aj v noci. Po 28 dňoch napenetrovanie 
podkladu [25] 











Osadenie podláh  
-Dlažby 
V dobe lepenia podláh nekúriť na podlahách kde sa lepí dlažba. Príprava podkladu 
v mieste povrchovej úpravy dlažby na napenetrovaný povrch rátame s tým že povrch 
je rovný bez kazov rovinnosť 10mm /2m  Pred uložením dlažby rozmerať dlažbu tak 
aby dorezi boli čo najmenšie a nekazili estetiku.  
V kúpeľniach, WC, technickej miestnosti, terasy naniesť hydroizolačnú stierku 
Kúpeľňa od Den Braven valčekom do rohov prestupov naniesť izolačnú pásku 
a izoláciu naniesť aj na hrubú omietku 300mm od podlahy v prvej vrstve izolácie. 
Aplikuje sa pri teplote +5˚C – 35˚C v dvoch na seba kolmých vrstvách po zaschnutí 
ďalšia vrstva sa nanáša po 3 hodinách potom sa povrch nechá vyschnúť minimálne 6 
hodín kedy je možné lepenie dlažby priamo na povrch. [26] 
 
Lepenie dlažby sa začína z rohu miestnosti tak aby bol možné odisť z miestnosti bez 
toho aby sa šlo po uloženej dlažbe. Dlažba môže byť pochôdzná najskôr po 24 
hodinách. Lepenie dlažby bude zabezpečené pomocou flexibilného lepidla 
rozmiešaného a naneseného na podklad použitia maximálne na 2 kusy dlažby 
prebehne sa nerezovým hrebeňom s výškou hrebeňa 10 mm. Spracovateľnosť dlažby 
je 180minút. Dlažba sa osadí na do lepidla medzi jednotlivé kusy dlažby sa vkladajú 
distančné krížiky. Jednotlivé dlažby sa kontrolujú vodováhou aby boli v rovine. Kraje 
a nepravidelné miesta sa dorezávajú pomocou rezacej súpravy. Takisto zhotoviť sokel 
dorezaním a nalepením. Zohľadniť dilatačné celky a osadiť dilatačné listy v mieste 
dilatácie.  
 
Škárovanie dlažby môže prebehnúť najskôr po 48 hodinách od nalepenia dlažby pri 
teplote + 20˚C.  Po dokončení podláh v aspoň v jednom celku číže byte. Očistenie 
škáry od dištančných krížikov a zostatku malty. Rovnomerne zvlhčiť škáry. 
Rozmiešanie flexibilnej škárovacej hmoty vo farbe vhodnej k farbe dlažby sivý otieň 
a vtlačovanie hmoty gumovou stierkou. Po 10 minútach zavädnutia predbežne očistiť 
škáry pomocou vlhkej tvrdej penovej gumy s väčšími pórmi. Nakoniec dôkladne 
očistiť povrch suchou handrou. Zaťažovať vodou najskôr po 3 dňoch. Rohy styku 
podlahy a sokla sa vyplnia tmelom vo farbe škárovacej hmoty takisto aj okolo 
dilatačných líšt. [25]  





Takisto sa bude realizovať aj dlažba na terase akurát sa použije mrazuvzdorná dlažba 
lepidlo spĺňa mrazuvzdornosť pod lepidlom bude nanesená hydroizolačná stierka 
Kúpeľňa je mrazuvzdorná a dlažba bude vyškárovaná škarovacou hmotou, ktorá je 
mrazuvzdorná. 
 
- Laminátové podlahy 
 Po 28 dňoch od vyliata cementového poteru sa môže začať s ukladaním laminátovej 
podlahy. Pod laminátovú podlahu sa umiestni podložka mirelon. Každá miestnosť 
vytvára samostatný pracovný zaber. S prácami sa začne po jednotlivých miestnostiach. 
Osadenie laminátovej podlahy sa začína od rohu v dlhšom smere miestnosti odsadená 
o 10mm od rohu (vložiť klinky) prípadne podľa vizuálnej požiadavky investora. 
Systémovo ide clik systém jednoduchá montáž zakliknutím jednotlivých dielov 
vytvára sa tak aby sa spoje pre striedali medzi sebou. Pri krajoch dorezávať podlahu 
pílkou na drevo s jemným ozubením. Po obvode ostane dilatačná špára o šírke 10mm. 
Po osadení laminátovej podlahy v celej miestnosti nasleduje osadenie soklových líšt 
skrátením požadovanej dĺžky a lepidlom v tube nanesenie na lištu a nalepenie na stenu 
v mieste rohu. Osadenie plastových záslepok redukcií na spojoch a rohoch. 
 
Dokončovacie práce   
Kontrola zhotovenia podláh kvalita prevedenia súdržnosť k podkladu, súdržnosť 
spojov. Osadenie prechodových líšt v miestach so spojmi rozdielnych podláh. Finálne 
očistenie podlahovej krytiny. 
 
2.1.10.Kontrola kvality 
Medzioperačné kontroly budú vykonávané po každej jednotlivej časti technologického 
postupu zhotovenia podláh musia byť dodržané technické parametre výrobkov a ich 








Medzioperačné kontroly bude vykonávať stavbyvedúci pripadne so staveným 
dozorom : 
- skladovanie materiálu 
- kontrola podkladu rovinnosť, prestupy, osadenie PE fólie 
- kontrola uloženia tepelnej/akustickej izolácie z EPS 
- osadenie systémových dosiek 
- osadenie rozvodov vykurovania otestovanie tesnosti 
- kontrola dilatačných úsekov prevedenie 
- preberanie cementových poterov materiál, skúška rozliatia 
- zrovnávanie poterov 
- ošetrovanie poterov 
- dodržanie dostatočného vyzretia 
- penetrácia, osadenie/lepenie podláh 
- kontrola zhotovených podláh 
 
Výstupnou kontrola prebehne po zhotovení práci a urobí sa o nej zápis do stavebného 
denníka. Podľa kritérií sa uvedie či daná kontrola spĺňa dané požiadavky alebo je 
nutné zjednať nápravu. Kontrola musí byť v súlade s normou ČSN 74 4505- Podlahy 
[28]. Podlaha musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. Dodržanie 
všetkých platných noriem.  
 
2.1.11.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pred začatím prác musia byť všetci pracovníci preškolený BOZP a sú povinný 
dodržiavať BOZP. Všetci pracovnici musia používať osobné ochranné pomôcky. 
Pracovníci sú kvalifikovaný na daný druh práce spĺňajú požiadavky na jednotlivé 
práce čo budú vykonávať. Stavenisko je oplotené a je zabránení prístup 
nepovolaným osobám, ktorý je pred každým vstupom osadený výstražnou tabuľkou. 
Budú dodržané predpisy: 
- Zákona č. 309/2006 Sb Zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo posktování služeb mimo pracovněprávní vztahy [13] 




- nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosť a 
ochranu zdraví při prácina staveništích [14] 
- Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky hluku 
a vibrací [6] 
- Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrany zdraví při práci [29] 
- Nariadenie vlády č. 170/2014 Sb., sa mení nariadenie vlády č. 201/20010 Sb.o 
zpusobu evidence úrazu, hlášení a zasílaní záznamu o úraze [30] 
2.1.12.Ekológia 
Stavba Bytový dom nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie počas výstavby. 
Všetky navrhnuté materiály sú certifikované a spĺňajú platne normy ČSN. Odpady 
budú likvidované do zberných nádob na stavenisku odkiaľ budú odvážane na prislušnú 
skládku pre ďalšie spracovanie.  
Budú dodržané tieto predpisy : 
- Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech [12] 
- Zákon č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých sovisejících zákonu (zákon o posudzovaní vlivu na životný prostředí) 
[31] 
- Zákon č. 114/1992 o ochraně přirody a krajiny [32] 
  




2.2.Technická správa zariadenia staveniska 
2.2.1. Identifikačné údaje o stavbe 
a) Názov stavby 
Bytový dom  
b) Miesto stavby 
Mesto: 02301 Čadca 
Ulica:  Májová ulica 
Katastrálne územie: Čadca 
Okres: Čadca 
Kraj: Žilinský 
Parcelné čísla: KN 3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3,KN 3564/2 
c) Údaje o stavebníkovi 
meno a priezvisko: Tomáš Oravec  
miesto trvalého pobytu: Kamence s.č. 82, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
email: tomas.oravec@gmail.com 
d) Zhotoviteľ 
Obchodná firma: MMspol s.r.o  
Kontaktná osoba: Róbert Maják  
IČO: 46289887  
Miesto podnikania: Vašinova 61 949 01 Nitra 
2.2.2. Popis staveniska 
Stavenisko sa nachádza na Májovej ulici v Čadci. Vjazd na stavenisko je zo západnej 
strany z miestnej komunikácie, ktorú ohraničujú chodníky z oboch strán cesty. 
Z ostatných strán stavenisko ohraničujú susedné parcely. Stavenisko sa nachádza na 
parcelách KN 3564/4, KN 3564/1, KN 3564/3,KN 3564/2 vo vlastníctve stavebníka. 
Stavenisko bude oplotené prenosným oplotením výšky 1,8m a bude cez neho prechádzať 
stavenisková jednosmerná komunikácia z betónových panelov rozmerov 3000 x 2000. Na 




vjazde a výjazde je umiestnená posuvná brána. Umiestnené zariadení staveniska, sklady 
skládky sú v blízkosti staveniskovej komunikácie na západnej strane. Napojenie na 
inžinierske siete je zabezpečené staveniskovými prípojkami z verejných rozvodov ktoré su 
umiestnené pozdĺžne od miestnej komunikácie. Sociálne zariadenia sú napojené na 
vodovod, elektrickú energiu a kanalizáciu. Ostatné bunky sú napojené na elektrickú 
energiu. Na stavenisku sa nachádza vežový žeriav s polomerom otáčania 35m, ktorý 
v momente realizácie podláh už nebude umiestnený na stavbe. Miesto pre silo. Spevnené 
plochy na uloženie materiálu vytvorené zo štrkových zhutnených a odvodnených násypov. 
Stavenisko bude osvetlené výbojkovými svietidlami. 
2.2.3. Usporiadanie staveniska 
Napojenie staveniska na siete bude na miestny vodovod, kanalizáciu a elektrickú NN 
prípojku. Bližšie popísané v bode napojenie staveniska na siete  
Zo západnej strany je napojenie na miestnu komunikáciu z ktorej je urobený vjazd 
z panelov. Po staveniskom prechádza panelová komunikácia na konci je ukončená 
výjazdom zo stavby. Zariadenie staveniska kryté sklady, kancelárie. Socialné 
zariadenia sa nachádza medzi staveniskovou komunikáciou a miestnou komunikáciou. 
Medzi stavbou a staveniskovou komunikáciou sa nachádzajú skladovacie plochy, 
žeriav, silo.  
Pod všetkými skládkami a skladmi a spevnenými konštrukciami vrátane 2m okolo 




Betón na stavbu a cementový poter bude na stavbu dovážaní autodomiešavačami na 
stavbe bude distribuovaný betón pumpou.  
 
Vežový žeriav 
Na stavbe je osadený vežový žeriav s 35 metrovým ramenom výšky 35 metrov značky 
LIEBHERR 120 HC na konci ramena má nosnosť 3000 kg. Na výkrese č. 13 je 
označená zakázaná zóna pohybu žeriavu s bremenom alebo posuvnou mačkou. 
V prílohe č.2 sa nachádza technický popis. 
 




Silo na omietky 
V dobe omietok sa na stavbe bude nachádzať silo s rozmermi 2,5 x 2,5m výšky 6,29m 
od firmy Baumit s hmotnosťou 43t. Silo bude priebežné doplňované pomocou 
cisterny. [34] 
 
Zariadenie staveniska - sociálne zázemia staveniska  
Bude pozostávať z mobilných buniek osadených na betónových kockách v rohoch pod 
bunkami budú dovezených spolu s bunkami. Zostava buniek pozostáva s 10 buniek 
s rozmermi 2,4 x 6m.  
Sanitárny kontajner pozostáva s 2 x WC, 2 x pisoár, 5 umývadiel, 2 sprchy. Tento 
návrh spĺňa do 50 mužov na stavbe.  
Šatne minimálna plocha pre jedného pracovníka je 1,25m2 . Návrh na 15ludí  
15 x 1,25= 18,75m2 
S toho vyplýva že ako šatne budú slúžiť 2 bunky Containex 6m x 2,4m s plochou 
28,8m2. Na stavbe sa nachádzajú kancelária majstra 1 bunka 6m x 2,4m, kancelária 
stavbyvedúceho 1 bunka 6,0m x 2,4m, sklad drobného náradia rozmer 6,0m x 2,4m, 
sklad suchých vrecovaných zmesi 6,0m x 2,4m, krytí sklad 2 x 6,4m x 2,4m.  
Pri výjazde zo staveniskovej komunikácie sa nachádzajú parkovacie miesta pre 
robotníkov 9 miest. Stavenisko je osvetlené výbojkovým osvetlením 5ks. [35] 
2.2.4. Napojenie staveniska na siete 
- Vodovodná prípojka 
Miestny vodovod je vedený v chodníku odkiaľ bude napojený vodovodná prípojka 
zaústená do vodomernej šachty kde bude osadená vodomerná zostava vodovodná 
prípojka bude vedená v zemi v nezámrznej hĺbke 1m v mieste komunikácie bude 
osadená do oceľovej chráničky. Z vodovodnej prípojky budú napojené sociálne 
zariadenia, silo, stavebná voda, voda na umývanie podvozkov. 
 
Výpočet spotreby vody  
- Súčet spotreby vody pripadajúcej na práce realizované v období maximálneho 
výkonu 
 
Qa = sekundová spotreba vody pp= 15 




Sv = spotreba vody za deň, zmenu  Sv= 300 l 
kn = koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu kn= 2,7 
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-  Súčet spotreby pripadajúcej sociálne a hygienické účely 
 
 =
!" ∗ #$ ∗ 
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 =  
(14 ∗ 95 ∗ 2,7)




PP = počet pracovníkov pp=14 
NS = norma spotreba vody na osobu den Ns= 95l 
kn = koeficient nerovnomernosti pre danu spotrebu kn=2,7 
t = doba po ktorú je voda odoberaná t=8,5 
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Návrh potrubia priemer 50 vzhľadom na to že do budúcna táto prípojka bude 
využívaná na napojenie bytového domu. [33] 
 
- Kanalizačná prípojka 
Novovybudovaná kanalizačná prípojka napojená na verejný rozvod. Na prípojke je 
zriadená revízna šachta hĺbka je 0,9m napojene na kanalizáciu v dobe výstavby budú 
sociálne zariadenia staveniska. Dažďové vody budú likvidované do provizórnych 
vsakov až do podložia. 
 
- Elektrická energia 
Elektrická NN prípojka bude novovybudovaná napojená na verejnú sieť s meradlom 
spotreby v mieste hranie pozemku v elektromernej skrini odkiaľ bude distribuovaná do 
hlavného rozvádzača zemou v hĺbke 0,75 m. Táto prípojka do budúcna bude 
využívaná pre rozvod v bytovom dome. V mieste prechodu cez staveniskovú 




komunikáciu bude osadená v oceľovej chráničke. Presný opis vedia je vo výkresovej 
časti vo výkrese č. 13. Elektrická prípojka bude mať zhotovenú revíziu na zariadenie 
staveniska. 
Výpočet maximálneho príkonu v dobre výstavby 
 
P1 – PRÍKON ELEKTROMOTOROV 
STAVEBNÝ STROJ ŠTÍTKOVÝ 
PRÍKON [kW] Ks 
CELKOM [KW] 
Zváračka 4,5 1 4,5 
Vŕtačka do betónu 2,5 3 7,5 
Vežový žeriav do výšky 35m 20 1 20 
Pásová pila 1,5 1 1,5 
Vŕtačka do dreva 3,7 2 7,4 
Vykurovací konektor 2,5 8 20 
Kontinuálne miešadlo pre silo 2,5 1 2,5 
Omietací stroj 3,5 1 3,5 
P1 inštalovaný príkon elektromerov 66,9 
Tabuľka č. 12 Výpočet maximálneho príkonu v dobre výstavby stroje 
 
P2 – OSVETLENIE 
OSVETLENÉ PRIESTORY ŠTÍTKOVÝ 
PRÍKON [kW] Množstvo 
CELKOM [KW] 
Kancelárie, sklady, wc, šatne, 0,020 kW/m2 144m2 2,88 
Vonkajšie osvetlenie 1,5 4 6,00 
P2 inštalovaný príkon elektromerov 8,88 
Tabuľka č. 13 Výpočet maximálneho príkonu osvetlenia  v dobe výstavby  
Celkový maximálny príkon je 75,78 kW. 




2.2.5. Skladovanie na stavenisku 
Zásobovanie bude prebiehať pravidelne podľa potreby pre danú činnosť takzvané 
cyklická dodávka a postupná spotreba materiálu. Skladovacie plochy budú 
vybudované podľa výkresu č. 13 v tejto skladbe plochy: geotextília + 100mm 
kamenivo fr. 32-63 + 100mm kamenivo fr.16-62 plocha bude zhutnená vibračným 
valcom a odvodnená do strán. Na stavbe sa nachádzajú 4 otvorené skládky a 4 kryté 
sklady z unimobuniek prenajaté od firmy Containex. Celková plocha otvorených 
skládok je 218m2 a krytých 4 x (2,4 x 6) = 57,6m2. 
Pri manipulácií musia byť použité také pomôcky aby nedošlo k úrazu a bola 
zabezpečená stabilita uloženého materiálu  (podložky, palety, prekládky z drevených  
hranolov). Na skladovacích plochách nemôžu byť skladované nebezpečné látky. Tie 
musia byť v predpísaných nádobách na to určených podľa druhu nebezpečnej látky. 
Prechod medzi uloženým materiálom musí byť minimálne 0,75m. 
 
Výpočet zásoby materiálu skládka č. 14  
Plocha 100m2 
1 paleta 1,34m2 rozmer palety 1,340 x 1,000 
Potreba muriva na jedno podlažie 300m2  = 80 paliet 
Zásoba 60 paliet 80,40m2 zásoba cca na 8 – 10 dní 
 
Výpočet skládky pre ornicu č. 19 
Zabratá plocha 196 + 81+ 12+ 40,25 + 9 + 700 + 140 + 200 + 690 = 2068 m2 
2068 x 0,2 = 413m3 
Rozmery skládky na ornicu 15 x 18,5= 277,5 m2 
Skládka pri celom zavezení bude mať výšku maximálne 2m po obvode svahovananej  
zeminy. Po dokončení stavebných prác sa hospodárne využije na zelených plochách.  
 
Skladovacia plocha pre EPS č. 12 
Plocha balenia EPS 0,5m2 
Plocha skládky 31,5m2 
Potreba EPS na 1.N.P. 31 balení  




31,5 / 0,5 =63 balení skládka vyhovuje pre dočasné uloženie EPS materiál sa opatrí 
ochranou fóliou aby nedošlo k premočeniu a degradácií. Materiál bude hneď 
používaný.  
2.2.6. Napojenie staveniska na infraštruktúru 
Na stavenisku je vybudovaná komunikácia z betónových panelov rozmerov 3,0m x 
2,0m. Na stavbe je osadených 92 panelov 4 panely sú pod plochou žeriavu. Vjazd a 
výjazd sú opatrené posuvnou bránou. Zriadenie panelovej komunikácie k vežovému 
žeriavu pomocou auta s hydraulickou rukou po vybudovaní žeriavu osadenie žeriavom 
kam nemá žeriav dosah zase osadenie automobilom s hydraulickou rukou. Pri výjazde 
bude vybudovaných 9 parkovacích miest na parkovanie robotníkov a kontrol. Pod 
panely sa urobí štrkové lôžko. Pred budovaním komunikácie sa urobia všetky siete 
v mieste cesty sa osadia do chráničky. Komunikácia bude odvodnená na jednu stranu 
sklone 1%. V mieste výjazdu zo stavby bude umiesnené miesto na čistenie podvozkov 
vodou v prípade znečistenia. Na staveniskovej komunikácií je 15m rádius oblúka vo 
vinímočnom prípade je možné využiť aj okolie oblúka bude vysypané zhutneným 
štrkom o šírke 1m okolo panelov. 
2.2.7. Vplyv realizácie na okolité stavby a pozemky 
Stavba Bytový dom nebude mať negatívny vplyv na okolité stavby vzhľadom na to že 
nachádza v dostatočnej vzdialenosti od susedných pozemkov. Koncepcia riešenia 
Bytového domu vychádza zo skutkového stavu pozemku a okolitej zástavby stavby 
prostredia z tvaru polohy pozemku tak aby zapadala do danej lokality.  
Stavba nebude mať žiadne negatívne vplyvy na odtokové pomery vzhľadom na do že 
dažďové vody budú odvádzane provizórne do vsakov a odpadové vody zo zariadenia 
staveniska do jednotnej kanalizácie.  
V dobe výstavby bude zvýšený hluk v okolí stavby ale musí spĺňať Nariadenie vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací [6] 




2.2.8. Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanacie, 
demolácie rúbanie drevín 
Na stavenisku nie je nutná žiadna asanácia ani výrub drevín. Stavenisko je chránené 
oplotením do výšky 1,8m a pri vstupoch sú výstražne tabuľky s označením zákaz 
vstupu tu nepovolaným osobám. Pred výjazdom zo stavby je možné očistiť podvozky 
automobilov aby nebola znečistená miestna komunikácia.  
2.2.9. Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné / trvalé) 
Dočasný záber plochy pre zariadenie staveniska a skládky, vybudovanie miestnej 
komunikácie kde bude odobratá ornica v hrúbke 200mm a umiestnená na pozemku po 
dokončení práci nezastavané plochy budú vrátené do pôvodného stavu.  
Trvalý záber zastavaných plôch spôsobené výstavbou Bytového domu a spevnených 
plôch.  
2.2.10. Maximálne produkované množstvo odpadu a druhy odpadu a emisií 
pri výstavbe, ich likvidácia 
Na stavenisku bude vybudované miesto pre nádoby na komunálny odpad. Všetky 
zložky budú čo najviac dotrieďovavané aby mali čo najmenší vplyv na životné 
prostredie. Odpady musia byť likvidované súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 o Katalogu odpadov 
Bude vznikať stavebný odpad tohto druhu. [36] 
  




Tabuľka č. 14 Odpady vzniknuté stavebnou činnosťou [36] 
Druh odpadu Označenie Množstvo t Kategória odpadu 
Beton 17 01 01 3t O 
Cihly 17 02 02 1,5t O 
Drevo  17 02 01 0,5t O 
Sklo 17 02 02 0,3t O 
Plasty 17 02 03 0,5t O 
Železo a ocel 17 24 05 1t O 
Komunálny odpad 20 5t O 
 
2.2.11. Bilancia zemných práci, požiadavky na skládky 
Na stavbe bude vybudovaná len jedná skládka na zeminu pre ornicu ostatná zemina 
bude odvezená mimo stavby na stavbe sa ponechá len zemina potrebná pre opetovný 
zásyp stavebnej jamy okolo objektu podrobne je popísaná v časti skladovanie na 
stavenisku. Odvoz na skládku do vzdialenosti 10km od stavby.  
2.2.12. Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Stavba Bytový dom nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie počas výstavby. 
Všetky navrhnuté materiály sú certifikované a spĺňajú platne normy ČSN. Odpady 
budú likvidované do zberných nádob na stavenisku odkiaľ budú odvážane na prislušnú 
skládku pre ďalšie spracovanie.  
Budú dodržané tieto predpisy :  
- Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech [12]  
- Zákon č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
sovisejících zákonu (zákon o posudzovaní vlivu na životný prostředí) [31]  
- Zákon č. 114/1992 o ochraně přirody a krajiny [32]  
 




2.2.13. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Všetci pracovníci budú preškolený BOZP bezpečnostným technikom pred zahájením 
práci. A budú dodržané tieto podmienky zákona č. 309/2006 Sb Zákon kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo posktování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištení dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) [13] a nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnosť a ochranu zdraví při prácina staveništích 
[14]. Všetci pracovníci sú povinný používať ochranné pomôcky pri práci. Stavenisko 
bude oplotené do výšky 1,8m a na vstupoch označené výstražnou tabuľou so zákazom 
vstupu všetkým nepovolaným osobám. 
Budú dodržané predpisy:  
- Zákona č. 309/2006 Sb Zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo posktování služeb mimo pracovněprávní vztahy [13]  
- nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosť 
a ochranu zdraví při prácina staveništích [14]  
- Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví před nepřiznivými účinky hluku a 
vibrací [6]  
- Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrany zdraví při práci [29]  
- Nariadenie vlády č. 170/2014 Sb., sa mení nariadenie vlády č. 201/20010 Sb.o 
zpusobu evidence úrazu, hlášení a zasílaní záznamu o úraze [30]  
 
2.2.14. Úprava pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavbou nie sú ovplyvnené žiadne stavby nie je nutná táto úprava. 
2.2.15. Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Dopravno-inžinierké opatrenia nie sú nutné vzhľadom na nízku frekvenciu dopravy. 
Daná komunikácia slúži len na príjazd k bytovej výstavbe. V prípade zablokovania 
dopravy nutné aby bola poverená osoba na riadenie plynulosti cestnej premávky. 




2.2.16. Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizovanie stavieb 
Realizácia stavby nie je ovplyvnená žiadnymi špeciálnymi podmienkami. 
2.2.17. Postup výstavby, rozhodujúce termíny 
Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov. Začiatok výstavby 4.9.2017 
predpokladané dokončenie stavby 4.9.2018  
Etapy:  
- zhrnutie ornice, výkop stavebnej jamy, výkop základov, kontrola základovej špáry  
- betónovanie základov, betónovanie základovej dosky, medzioperačné kontroly  
- vodorovná hydroizolácia pod murivo, murovanie suterénneho nosného muriva  
- preklady, strop na 1.P.P., technologická prestávka na stropnej doske, hydroizolácie, 
ochrana hydroizolácie obsypy, medzioperačné kontroly  
- murovanie nosné murivo 1.N.P., preklady, stropy, technologická prestávka 
medzioperačné kontroly  
- betonáž schodiska postupne od 1.P.P., murovanie 2.N.P., preklady, strop 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly  
- murovanie priečok postupne od 1.P.P., murovanie 3.N.P., preklady, strop, 
technologická prestávka, medzioperačné kontroly  
- zhotovenie strešnej konštrukcie, zhotovenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, 
osadenie okien a balkónových otvorov, osadenie sanity  
- parkovacie a spevnené plochy  
- zhotovenie vnútorných omietok, zhotovenie vonkajších omietok  
- terenné úpravy zelených plôch  
- zhotovenie vykurovania a podláh, technologická prestávka, medzioperačné kontroly  
- obklady a dlažby, povrchové úpravy podláh, stien  
- osadenie kuchynských liniek, dverí, elektrických zariadení a kotlov  










Pre spracovanie rozpočtu danej technologickej časti bol použitý KROS plus [39]. 
Výstup rozpočtu pozostáva z krycieho listu, rekapitulácie a položkového rozpočtu . 
Podrobný rozpočet technologickej časti realizácie podláh je umiestnený v prílohe č. 3 
Rozpočet technologickej časti zhotovenia podlahy. 
 















Časový harmonogram technologickej časti bol vytvorený v programe Microsoft Office 
Project 2007. V časom harmonograme sú vytvorené dôležité medzníky realizácie 
podláh s s dĺžkou trvania jednotlivých činnosti. [40]. Podrobný popis je umiestnený 





















Výsledkom je spracovanie projektu pre stavené povolenie Bytového domu 
a technologická časť návrhu podlahy v 1.N.P. a vypracovanie technologického 
postupu realizácie podláh. Vzhľadom na to že ostatné podlažia sú dosť podobné riešil 
som len konkrétne jedno podlažie. 
 
Práca je zoradená nasledovne na začiatku projektu sa nachádza technická správa 
k projektu Bytový dom. Kde je doriešený podrobný opis budúcej stavby technické 
informácie, umiestnenie, vplyv na okolitú zástavbu dopad na životné prostredie. Za 
technickou správou je posúdenie obalových konštrukcií, ktoré budú mať najväčší 
dopad na užívanie objektu ako aj spotrebu energií a tepelnú pohodu budovy. Ďalšou 
súčasťou práce je technologický návrh podlahy a technologicky postup. Nasleduje 
technická správa zariadenia staveniska . Prácu dopĺňajú rozpočet na technologickú 
časť stavby a harmonogram výstavby technologickej časti zhotovenia podláh. Ďalšou 
časťou je výkresová časť, ktorá je vložená na konci tejto práce. Celá práca je 
spracovaná súlade platných noriem a predpisov.  
  





Chcel by som sa poďakovať mojej vedúcej bakalárskej práce Ing. Hane Ševčíkovej, 
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Technické parameter žeriavu LIEBHERR 120 HC 
 
Návrh dosahu 35m a výšky 35m.  
 
  












VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 








Technologický postup při provádění konstrukce podlah 
zadaného objektu 
 









Študent: Róbert Maják  
Vedouci bakalárské práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
                                              Ostrava 2017 




















































VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 








Technologický postup při provádění konstrukce podlah 
zadaného objektu 
 









Študent: Róbert Maják  
Vedouci bakalárské práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
                                              Ostrava 2017 
VŠB – FAST Ostrava Bakalárska práca Róbert Maják 
____________________________________________________________________ 
120 
 
